

网格化空气质量精准监测系统运维项目 验收报告

自2022年10月12日，郑州万恒环保工程有限公司开始承接二七区环境污染防治攻坚战领导小组办公室的《网格化空气质量精准监测系统运维项目》，至合同截至2023年10月11日。郑州万恒环保工程有限公司开展网格化空气质量精准监测系统运维后，除因客观原因导致5台微站未按照合同约定运维满1年外，其余均按照合同要求完成对全区布设的微型空气质量监测点监测系统进行运行维护。

2023年10月24日，二七区环境污染防治攻坚战领导小组办公室在二七新区投资大厦11楼二七区环境污染防治攻坚战办会议室主持召开了“网格化空气质量精准监测系统运维项目验收会”，区环境攻坚办组织对乙方合同期内的作品内容、工作成果完成情况进行了审核查验，经过研究决定：（1）因客观因素导致在乙方实际运维工作中，运维内容、数量和合同约定不符，合同实际总金额需在原合同基础上扣减28333.32元；（2）除上述客观因素外，其余运维工作均符合项目合同中的相关运维要求，达到预期目标，同意通过验收。

郑州市二七区环境污染防治攻坚战领导小组办公室

2023年10月24日



网格化空气质量精准监测系统运维项目 验收意见

2023 年 10 月 24 日，二七区污染防治攻坚战领导小组办公室组织验收组（甲方）在二七新区投资大厦 11 楼二七区污染防治攻坚战办会议室对《网格化空气质量精准监测系统运维项目》进行验收（参会及验收组名单附后）。验收组听取了乙方一年运维工作的实施情况、完成情况汇报，对乙方在合同期内的工作内容、工作成果进行了审核查验，经质疑与答辩，形成验收意见如下：

1、因客观因素导致乙方在实际运维工作中，运维内容、数量和合同约定不符，合同实际总金额需在原合同基础上扣减 28333.32 元。其中，（1）在该项目正式实施前，淮河路街道办事处“淮河路办事处嵩山路航海路北 80 米 3740”微站已丢失，在合同期内未进行该微站的运维工作，故需扣减一台/年运维费用 10000.00 元；（2）在该项目正式实施前，侯寨街道办事处“侯寨乡凤栖北路 3789”微站已丢失，在合同期内未进行该微站的运维工作，故需扣减一台/年运维费用 10000.00 元；（3）在该项目正式实施前，蜜蜂张办事处“蜜蜂张办事处北闸口铁工里街西 50 米 3787”微站因为金水河道路改造设备已经拆除并存放办事处，后来此点位长时间无法在原位置回装，我公司于 2022 年 12 月 19 日在此点位附近安装备机提供该微站的数据参考，故需扣

减一台2个月运维费1666.66元;(4)在该项目实施运维过程中,大学路办事处“郑州大学南校区美湖2221”微站,由于金水河道路改造,设备于2022年12月06日拆除暂由大学路办事处进行保管,后来此点位长时间无法在原位置回装,我公司于2023年4月11日在此点位附近安装备机提供该微站的数据参考,故需扣减一台4个月运维费用3333.33元;(5)在该项目实施运维过程中,大学路办事处“大学路中原路大学路东南侧3719”微站,由于金水河道路改造,设备于2022年12月06日拆除暂由大学路办事处进行设备保管,后来此点位长时间无法在原位置回装,我公司于2023年4月11日在此点位附近安装备机提供该微站的数据参考,故需扣减一台4个月运维费用3333.33元。

2、除上述5台问题微站未按合同要求正常开展一年运维工作以外,乙方已按照双方签订的合同要求,完成了其他所有微型空气质量监测点监测系统的日常维护工作。

3、项目验收资料齐全,文档规范,符合验收要求。

综上所述,该项目基本符合《网格化空气质量精准监测系统运维项目》合同中的相关要求,达到预期目标,同意通过验收。

验收组成员(签字):

孙建波 万磊 杜

王培林 赵耀辉

2023年10月24日

网格化空气质量精准监测系统运维项目 验收会参会人员签到表

序号	姓名	单位及职务	联系电话
1	于东	改管办副主任	13393700608
2	孙波	区改管办信息中心	13838455000
3	孙荣	区主家组	15248679667
4	赵耀辉	稽查考核组	17513356206
5	王培龙	环卫支委组	18530881282
6	和光	控管办	13623829142
7	/	/	/
8	/	/	/
9	王瑞彬	万恒环保	18538977591
10	李峰	万恒环保	1853085066



2023年10月24日

网格化空气质量精准监测系统运维项目

验收组成员签到表

序号	姓名	单位及职务	联系电话
1	于东	改笔办副主任	13393700608
2	陈波	区改笔办副主任	13803842550
3	王东	区改笔办	1524867867
4	杜光	控生办	13621829142
5	王培龙	河民安费组	18530881282
6	赵耀辉	检查员组	17513756206
7	/	/	/

