

11月15日

后勤保障中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学后勤保障中心2025年教室课桌椅采购合同（包1）

资金来源：专项经费 合同金额：1105.3063万元

中标供应商：北京伟森盛业家具有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年11月4日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-296”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由后勤保障中心技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本次验收的货物缺少补充协议相关证明文件资料；
2. 缺少货物详细明细清单（包括安装具体位置、品牌规格、数量、汇总表、分表等）；

3. 交接货时间晚于合同交接日期；

4. 售后服务承诺不完善；

5. 缺少电源插座等细节照片；

6. 现场核验问题：

（1）合同中第一款产品椅子高度负偏差10mm；

（2）第五款产品的基材是刨花板，其检测报告中，板边握钉力为862N，合同要求大于等于1100N；内胶合强度检测为0.27MPa，合同指标为大于等于0.3MPa，上述指标与合同不符；

（3）第二款产品框架壁钢板厚度为1.5mm左右，小于合同要求大于等于2mm；

（4）第二款产品防火板检测报告中缺耐磨性及耐香烟灼烧两项检测内容；

（5）所有涉及桌面的产品缺少封边材料的理化性能检测报告。

（6）第八款产品的面板缺少理化性能检测报告。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，满足条件后，本次验收的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人：吴娟

采购单位主管领导：李景

采购单位监督人：刘红光

采购单位签章：后勤保障中心

验收工作组签名：罗勇

陈加福

王君丽

李松茂

李惠

郭强

中标供应商项目负责人：李惠

2025年11月4日

郑州大学后勤保障中心 2025 年教室课桌椅采购合 同（包 1）整改情况说明

项目名称：郑州大学后勤保障中心 2025 年教室课桌椅采购合同（包 1）

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2025 年 11 月 4 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。我单位针对工作组在验收中发现的以下问题进行整改：

1. 本次验收的货物缺少补充协议相关证明文件资料，已补充，详见验收资料 P9-19；

2. 缺少货物详细明细清单（包括安装具体位置、品牌规格、数量、汇总表、分表等），已补充，详见验收资料 P122-159；

3. 交接货时间晚于合同交接日期，已做情况说明，详见附件；

4. 售后服务承诺不完善，已补充详见验收资料 P32-33；

5. 缺少电源插座等细节照片，已补充，详见验收资料 P112；

6. 现场核验问题：

（1）合同中第一款产品（固定联体大学桌椅、（带电源模块、软包坐垫））椅子高度负偏差 10mm，已进行情况说明，详见附件；

（2）第五款产品（双人位活动桌）的基材是刨花板，其检测报告中，板边握钉力为 862N，合同要求大于等于 1100N；内胶合强度检测为 0.27MPa，合同指标为大于等于 0.3MPa，上述指标与合同不符。已补充与指标项相符的检测报告，详见验收资料 P59-62；

（3）第二款（双人制图桌（带电源模块））产品框架壁钢板厚度为 1.5mm 左右，小于合同要求大于等于 2mm，已进行情况说明，详见附件；

（4）第二款（双人制图桌（带电源模块））产品防火板检测报告中缺耐磨性及耐香烟灼烧两项检测内容。已补充与指标项相符的检测报告，详见验收资料 P68；

（5）所有涉及桌面的产品缺少封边材料的理化性能检测报告。已补充与指标项相符的检测报告，详见验收资料 P86-88；

（6）第八款产品（图书馆阅览桌（带电源模块））的面板缺少刨花板理化性能检测报告。已补充与指标项相符的检测报告，详见验收资料 P59-62。

经过整改，郑州大学后勤保障中心 2025 年教室课桌椅采购项目（包 1）已符合合同要求。

采购单位项目负责人： 吴娟

采购单位主管领导： 张

采购单位签章： 张

验收工作组签名： 王勇 陈加福

中标供应商项目负责人： 王慧

