

网络中心政府采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学河南省教育科研计算机网络中心模块化数据中心采购项目

资金来源：信息化专项 合同金额：117.4735 万元

中标供应商：浙江德塔森特数据技术有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：薛琦 黄勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月22日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财招标采购-2025-580”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由网络中心组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：

使用单位对首次验收发现的问题整改后，本项目设备的名称、型号规格，数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

经过两次合同履约验收，本项目的设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人：_____

采购单位主管领导：_____

采购单位监督人：_____

采购单位签章：_____

验收工作组签名：_____

中标供应商项目负责人：_____

2025年12月22日

郑州大学河南省教育科研计算机网络中心

模块化数据中心采购项目履约验收报告

项目名称：郑州大学河南省教育科研计算机网络中心模块化数据中心
采购项目

资金来源：信息化专项 合同金额：117.4735 万元

中标供应商：浙江德塔森特数据技术有限公司

组织单位：资产与财务部 验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：薛琦 黄勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月4日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-580”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料。

三、经验收，验收工作组发现：

- 1、合同与招投标文件技术参数不一致；
- 2、缺少第三方检测机构资质文件；
- 3、交货时间逾期；
- 4、交接货清单、初步验收报告、培训记录不完善。

四、验收工作组建议：

- 1、提供三年7X24X365服务承诺书；
- 2、补充主机、配件参数并出具无偿赠送承诺书；
- 3、针对以上内容进行逐项整改，满足条件后，二次验收。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位盖章：

验收工作组签名：



中标供应商项目负责人：

2025年12月4日