

工程监理意见书

2025 年 04 月 15 日

单位：元

项目名称	温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程		
施工单位	宇大建设有限公司		
合同金额	7137688.99	采购项目编号	温财招标采购 2024- 33 号
中标工程量	桥梁全长 208.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 10×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：22 根；立柱数量：18 根；盖梁数量：11 个。北侧引线路基宽度 6 米，长 12 米，南侧引线路基宽度 4.5 米，长 40 米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 31%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 31%		
监理工程师签字和盖章	王文娟	单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见：  合格 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

温县 Y010 盐东村新蟒河桥改建工程

支付证书
第 1 号


温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定，温县 Y010 盐东村新蟒河桥改建工程
项目 宇大建设有限公司（施工单位）提交的 01 号付款申请，经监
理工程师和业主代表批准，请予支付总金额为 贰佰玖拾柒万叁仟捌佰玖拾玖元，
(¥ 127317.86 元人民币) 作为本期的全部付
款。

总监理工程师:

日
业
日

期:
主:
期:



附件：付款申请

注：本证书一式五份，签发后业主三份，监理单位、施工单位各一份。