


工程监理意见书

25年 10月 30日

单位： 元

项目名称	温县 2024 年燃气管道等老化更新改造项目（一标段）		
施工单位	河南中裕燃气建设工程有限公司		
合同金额	小写：26352678.20 元（大写：贰仟陆佰叁拾伍万贰仟陆佰柒拾捌元贰角整）	采购项目编号	温财招标采购-2024-35 号
中标工程量	原有铝塑管拆除，及安装 855 米(DN50 热镀锌钢管)、5396 米(DN40 热镀锌钢管)、6607 米(DN25 热镀锌钢管)、550264 米(DN15 热镀锌钢管)镀锌燃气专用管(含支架、抱卡安装、穿墙眼及封堵)等		
工程量变更追加（后附资料）	/		
工程量变更减少	/		
目前已完成工程量	原有铝塑管拆除 479531 米、安装 731 米(DN50 热镀锌钢管)、2346 米(DN40 热镀锌钢管)、4983 米(DN25 热镀锌钢管)、479260 米(DN15 热镀锌钢管)镀锌燃气专用管(含支架、抱卡安装、穿墙眼及封堵)等，项目累计完成工程量的约 87%		
监理单位认定完成工程进度			
监理工程师签字和盖章	路遥	单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见：  单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：