

# 焦作市农村生活污水治理设施环境监管项目

## 验收意见

2025年12月9日，焦作市生态环境局召开了焦作市农村生活污水治理设施环境监管项目验收会，参加会议的有项目建设单位焦作市生态环境局、项目承建单位中移系统集成有限公司及验收专家组。会议听取了项目承建单位关于项目建设情况的汇报，验收专家组采取前期现场检查、功能测试、资料审核等方式，对项目完成情况进行了审查。经质询、讨论，认为项目基本达到预期建设目标，以下意见整改完成后同意通过验收。

### 验收意见：

- 1、对现场核查安装不规范的排水计量设备按规范要求整改，做好设施防护，持续跟进未安装设备站点的整改情况；
- 2、对监管系统功能进行优化；
- 3、细化完善竣工报告，补充维保期服务方案；
- 4、更正财务决算审核报告，补充完善财务决算资料。

### 建议：

定期开展系统升级和设备校准，强化运维人员培训，保障项目长期稳定运行。

验收专家组签字：

王宽 孙. 2/12 刘建

2025年12月9日

## 焦作市农村生活污水治理设施环境监管项目验收会专家签到表

| 序号 | 姓 名 | 单 位                         | 职务/职称 | 联系方式        |
|----|-----|-----------------------------|-------|-------------|
| 1  | 王 宽 | 河南省地质局地质灾害防治中心              | 高工    | 18697308595 |
| 2  | 张 磊 | 河南省焦作生态环境监测中心               | 副主任   | 13839180075 |
| 3  | 刘 建 | 深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）<br>河南分所 | 所长    | 13903919907 |