

平顶山市石龙区城镇老旧小区改造项目一期工程交工验收证书

交工验收时间 2021年 2月 27日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：平顶山市石龙区城镇老旧小区改造项目一期工程	合同段名称及编号：
项目法人：平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局	设计单位：河南中平交科研究设计院有限公司
施工单位：平顶山市石龙区城市建设工程有限公司	监理单位：河南正兴工程管理有限公司

我公司所承建的平顶山市石龙区城镇老旧小区改造项目一期工程，按照合同约定及图纸要求内容已全部完成。主要建设内容为改进老旧小区照明系统及雨污水排水系统，提升老旧小区绿化及硬化设施，利用现有空地配建充电桩、垃圾分类宣传板及垃圾桶等内容。增设标识工程约 10498.78 m²；硬化地面修整约 8016.00 m²；道路及道牙修整约 21502.14 m²；店招制作约 815.00m；同时各小区增设微型消防站，对小区进行绿化升级、排水改造、栏杆、墙面及墙体修复等。该项目涉及改造老旧小区 23 个，共涉及 314 栋老旧居民楼 6285 户；小区红线内总建筑面积约 57.36 万 m²及小区红线外周边和谐路、人文路、龙馨路等三条街巷、张庄山高社区、建设局家属楼、教体局家属楼等 6 栋单体楼。监理单位组织相关人员对本工程进行了预验收，预验收过程中发现的相关问题已全部整改完毕。

本合同段价款	原合同	58184100 元	实际	
本合同段工期	原合同	240 天	实际	

参加验收人员：

朱绍辉 张福建 郭国辉 魏第文

吴元家 周子天 苏九州 李加勤 郭强生 康建平
苏伟 张素内 郭强生 范高阳
李加勤

(施工单位的意见):

施工单位法人代表或授权人 (签字) 魏校楠

单位盖章

2015年 2月 27日



(合同段监理单位对有关问题的意见):

合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 李金辉

单位盖章

2015年 2月 27日



(设计单位的意见):

设计单位法人代表或授权人 (签字) 贺书杰

单位盖章

2015年 3月 5日



(项目法人的意见):

项目法人代表或授权人 (签字) 姬静

单位盖章

2015年 3月 7日

