

红旗区人民政府 区长办公会议纪要

〔2025〕17号

2025年4月29日，区政府副区长张义旺同志在区政府613会议室主持召开专题会议，研究2025年洪门镇申店村冷库建设项目有关事宜。现将会议内容纪要如下：

2025年洪门镇申店村冷库建设项目因前期未充分征求周边群众意见，选址离群众住宅较近，群众意见较大，导致该项目在招标完成后施工难度较大，需作出调整。

一、终止2025年洪门镇申店村冷库建设项目，同时终止该项目合同，并追回已支付的43万元衔接资金。农业农村局要积极和施工方沟通，解决该项目终止事宜。民宗局、财政局、审计局、洪门镇等部门要积极配合，尽快完成项目终止有关工作。

二、将洪门镇重新申请谋划实施的2025年洪门镇申店村冷库项目纳入2025年衔接资金项目库，使用原项目的143万衔接资金。同时为了加快项目建设，将新项目招标意向公示时间压缩为7天。参会各部门要按照各自职责全力配合，加快手续审批，做好项目前期各项准备工作，确保新谋划项目能够顺利实施。新项目建成后要严格按照要求进行租赁，洪门镇和申店村



要落实好监管责任，确保村集体合法权益。

与会人员：

张义旺 区政府副区长
张俊逸 区政府区长助理
孙 萱 区纪委监委驻区城管局纪检监察组组长
杨树燕 区农业农村局党组书记、局长
王铁铮 洪门镇镇长
曹芳芳 区民宗局副局长
刘建昌 区城建局城市更新服务中心副主任
柴亚斌 区财政局财政服务中心主任
文秀典 区消防大队工程师
王 越 区审计局科员
范智贤 市自然资源和规划局第二事务中心耕地保护
监督科科长
马玉涛 申店村支部书记

本期发：区政府有关领导。

区政府有关部门，有关单位。

新乡市红旗区人民政府办公室

2025 年 5 月 12 日印发

