

许昌市人大政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目 工程

预算价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



2023年5月18日

许昌市人大政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目工程

预算价

预算价 (小写): 1215587.23

(大写): 壹佰贰拾壹万伍仟伍佰捌拾柒元贰角叁分

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人


或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2023 年 5 月 18 日

复 核 时 间: 2023 年 5 月 18 日

单项工程预算价汇总表

工程名称：许昌市人大政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明	规 费
	许昌市人大政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目	1215587.23		24565.22	30638.22
1	许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	444887.13		9460.39	11730.68
2	许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装	74238.27		1448.59	1883.29
3	许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	621159.52		12163.51	15082.48
4	许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装	75302.31		1492.73	1941.77
合 计		1215587.23		24565.22	30638.22

注：本表适用于单项工程预算价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	64302.72	
1.1	给排水工程	33121.83	
1.2	电气工程	24916.57	
1.3	采暖工程	6264.32	
2	措施项目	2840.2	
2.1	其中：安全文明施工费	1492.73	
2.2	其他措施费（费率类）	720.27	
2.3	单价措施费	627.2	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1941.77	—
4.1	定额规费	1941.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	69084.69	
6	增值税	6217.62	—
7	含税工程造价合计	75302.31	
预算价合计=1+2+3+4+6		75,302.31	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水工程					33121.83	
		拆除部分					1513.19	
1	031004006004	大便器	1.材质:蹲式大便器 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	16	33.6	537.6	
2	031004007003	小便器	1.材质:小便器 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	8	13.73	109.84	
3	031004003003	洗脸盆	1.材质:洗脸盆 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	16	18.55	296.8	
4	031004006005	大便器	1.材质:坐式大便器 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	7	24.85	173.95	
5	031004010002	淋浴器	1.材质、规格:花洒 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	1	6.68	6.68	
6	031004008004	其他成品卫生器具	1.材质:拖布池 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	8	13.53	108.24	
7	031001006011	塑料管	1.名称:PPR管De50 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	15	6.74	101.1	
8	031001006012	塑料管	1.名称:PPR管De25 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	6	4.78	28.68	
9	031001006013	塑料管	1.名称:UPVC管De110 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	15	7.9	118.5	
10	031001006014	塑料管	1.名称:UPVC管De50 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	6	5.3	31.8	
		新建部分					31608.64	
本页小计							1513.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De60、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	2.46	75.14	184.84	
2	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De50、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	35.73	57.5	2054.48	
3	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De40、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	7.3	44.17	322.44	
4	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De25、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	26	27.98	727.48	
5	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De20、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	25.99	24.3	631.56	
本页小计							3920.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-安装 区域局部整修项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De50 3.其余详见图纸或相关规范	个	4	91.77	367.08	
7	031003001010	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:De20 3.其余详见图纸或相关规范	个	1	25.62	25.62	
8	031002003003	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管De50 2.预留洞 3.其余详见图纸或相关规范	个	4	31.02	124.08	
9	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:粘接 5.其余详见图纸或相关规范	m	53.66	55.03	2952.91	
10	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De50 4.连接形式:粘接 5.其余详见图纸或相关规范	m	71.86	29.08	2089.69	
11	031004008005	其他成品卫生器具	1.材质:地漏 2.规格、类型:De50	个	18	37.02	666.36	
12	031004006006	大便器	1.材质:感应式蹲式大便器(节水型) 2.规格、类型:冲洗水箱配感应冲水器 3.其余详见图纸或相关规范	组	23	435.15	10008.45	
13	031004007004	小便器	1.材质:感应式小便器 2.其余详见图纸或相关规范	组	8	363.46	2907.68	
14	031004008006	其他成品卫生器具	1.材质:拖布池 2.其余详见图纸或相关规范	组	8	162.39	1299.12	
本页小计							20440.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	031004003004	洗脸盆	1.材质:感应式洗脸盆 2.其余详见图纸或相关规范	组	16	348.78	5580.48	
16	031004010003	淋浴器	1.材质、规格:花洒 2.其余详见图纸或相关规范	套	1	137.54	137.54	
17	031002001008	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De20	套	43	3.63	156.09	
18	031002001009	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De25	套	31	3.67	113.77	
19	031002001010	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De40	套	8	4.05	32.4	
20	031002001011	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De50	套	33	4.37	144.21	
21	031002001012	管卡	1.名称:成品管卡 (排水) 2.规格:De50	套	101	6.18	624.18	
22	031002001013	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De60	套	2	7.21	14.42	
23	031002001014	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De110	套	43	10.32	443.76	
		分部小计					33121.83	
		电气工程					24916.57	
		拆除部分					1315.15	
1	030412001008	普通灯具	1.名称:卫生间吸顶灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	16	5.76	92.16	
2	030412001009	普通灯具	1.名称:筒灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	125	5.62	702.5	
3	030108003003	轴流通风机	1.名称:BLD低噪吸顶通风机 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	台	8	6.94	55.52	
4	030412003005	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	15	7.08	106.2	
本页小计							8203.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-安装 区域局部整修项目 第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急照明灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	12	7.08	84.96	
6	030404034007	照明开关	1.名称:单联开关 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	11	2.37	26.07	
7	030404034008	照明开关	1.名称:双联开关 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	20	2.37	47.4	
8	030404034009	照明开关	1.名称:双控开关 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	21	2.5	52.5	
9	030412001010	普通灯具	1.名称:射灯 2.保护性拆除(含垃圾外运)	套	24	6.16	147.84	
		新建部分					23601.42	
1	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC20 3.明敷 4.其余详见图纸或相关规范	m	102	14.16	1444.32	
2	030411004002	配线	1.名称:配线 2.材质:BV2.5 3.其余详见图纸或相关规范	m	306	4.63	1416.78	
3	030412001011	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:LED 3.规格:600*600、35W	套	94	117.45	11040.3	
4	030412001012	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:10W	套	24	58	1392	
5	030108003004	轴流通风机	1.名称:BLD低噪吸顶通风机 2.规格:功率:40W 风量:700m3/h 风压:100Pa 3.其余详见图纸或相关规范	台	8	226.81	1814.48	
6	030412003007	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.型号:3W 3.其余详见图纸或相关规范	套	15	119.95	1799.25	
本页小计							19265.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-安装 区域局部整修项目 第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030412003008	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:2*3W 3.其余详见图纸或相关规范	套	12	119.95	1439.4	
8	030404034010	照明开关	1.名称:单联开关 2.其余详见图纸或相关规范	个	11	17.27	189.97	
9	030404034011	照明开关	1.名称:双联开关 2.其余详见图纸或相关规范	个	20	18.46	369.2	
10	030404034012	照明开关	1.名称:双控开关 2.其余详见图纸或相关规范	个	21	19.34	406.14	
11	030412001013	普通灯具	1.名称:射灯 2.仅安装	套	24	34.52	828.48	
12	030411006003	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	52	7.39	384.28	
13	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	137	7.86	1076.82	
		分部小计					24916.57	
		采暖工程					6264.32	
		拆除部分					422.19	
1	031001001003	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 De25 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	25.01	7.38	184.57	
2	031003001011	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	8	4.44	35.52	
3	031003001012	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25 3.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	2	4.44	8.88	
4	031003001013	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:De25 3.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	2	5.53	11.06	
5	031005002003	钢制散热器	1.结构形式:钢管柱式散热器 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	8	22.77	182.16	
本页小计							5116.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新建部分					5842.13	
1	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管De25 4.连接形式:丝接	m	25.01	43.41	1085.68	
2	031002001015	管道支架	1.材质:管道支架 2.除锈、一遍红丹防锈漆、两遍银	kg	7.5	24.6	184.5	
3	031003001014	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:De25 3.其余详见图纸或相关规范	个	8	34.91	279.28	
4	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25 3.其余详见图纸或相关规范	个	2	35.78	71.56	
5	031003001016	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:De25 3.其余详见图纸或相关规范	个	2	45.66	91.32	
6	031002003004	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管De25 2.预留洞 3.其余详见图纸或相关规范	个	11	20.57	226.27	
7	031005002004	钢制散热器	1.结构形式:钢管柱式散热器 2.型号、规格:GZ404,20片 3.含两通恒温调节阀,手动放风阀、散热器罩 4.其余详见图纸及相关规范	组	8	487.94	3903.52	
		分部小计					6264.32	
		措施项目					627.2	
1	031301017002	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1	627.2	627.2	
本页小计							6469.33	
合 计							64929.92	

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 1 页 共 68 页

项目编码		031004006004		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34 换	蹲式大便器安装 瓷低水箱 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	254.22			81.77	25.42			8.18
人工单价		小计						25.42			8.18
127.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 2 页 共 68 页

项目编码		031004007003		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-45 换	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 □破坏性拆除,子目 基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	103.93			33.43	10.39			3.34
人工单价		小计						10.39			3.34
127.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 3 页 共 68 页

项目编码		031004003003		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-14 换	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关 □破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25	10组	0.1	140.39			45.16	14.04			4.51
人工单价		小计						14.04			4.51
127.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 4 页 共 68 页

项目编码		031004006005		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-40 换	坐式大便器安装 连体水箱 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	188.02			60.47	18.8			6.05
人工单价		小计						18.8			6.05
127.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 5 页 共 68 页

项目编码		031004010002		项目名称		淋浴器		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-58 换	成套淋浴器 手动开关 冷热 水 □破坏性拆除,子目基价 (扣除材料费)*0.25	10套	0.1	50.53			16.25	5.05					1.63		
人工单价		小计						5.05				1.63			
127.85元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.68							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 6 页 共 68 页

项目编码		031004008004		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49 换	成品拖布池安装 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	102.33			32.92	10.23			3.3
人工单价		小计						10.23			3.3
127.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 7 页 共 68 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-327 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内 □破坏 性拆除,子目基价(扣除材料 费)*0.25	10m	0.1	50.94		0.05	16.35	5.09		0.01	1.64				
人工单价		小计						5.09		0.01	1.64				
127.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.74							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 8 页 共 68 页

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-324 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内 □破坏 性拆除,子目基价(扣除材料 费)*0.25	10m	0.1	36.05		0.03	11.63	3.61			1.17
人工单价		小计						3.61			1.17
127.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第9页 共68页

项目编码		031001006013		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	59.8		0.02	19.24	5.98					1.92		
人工单价		小计						5.98				1.92			
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 10 页 共 68 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-365换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	40.06		0.01	12.86	4.01					1.29		
人工单价		小计						4.01				1.29			
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 11 页 共 68 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		2.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	222.57	3.07	0.21	71.58	22.26	0.31	0.02	7.16				
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内	100m	0.01	66.52	6.47		21.39	0.67	0.06		0.21				
人工单价		小计						22.93	0.37	0.02	7.37				
127.92元/工日		未计价材料费						44.46							
清单项目综合单价								75.14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PPR管De60、S4系列					m	1.016	41.1	41.76						
	室内塑料给水管热熔管件De60					个	0.659	4.1	2.7						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	44.83	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 12 页 共 68 页

项目编码		031001006016		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		35.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	203.73	2.54	0.21	65.41	20.37	0.25	0.02	6.54				
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径 40mm以内	100m	0.01	62.79	3.99		20.15	0.63	0.04		0.21				
人工单价		小计						21	0.29	0.02	6.75				
127.97元/工日		未计价材料费						29.44							
清单项目综合单价								57.5							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PPR管De50、S4系列					m	1.016	26.2	26.62						
	室内塑料给水管热熔管件De50					个	0.742	3.8	2.82						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	29.73	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 13 页 共 68 页

项目编码		031001006017		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		7.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内	10m	0.1	174.99	2.35	0.14	56.36	17.5	0.24	0.01	5.64				
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	58.84	3.03		18.92	0.59	0.03		0.19				
人工单价		小计						18.09	0.27	0.01	5.83				
127.92元/工日		未计价材料费						19.97							
清单项目综合单价								44.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PPR管De40、S4系列					m	1.016	16.95	17.22						
	室内塑料给水管热熔管件De40					个	0.887	3.1	2.75						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	20.23	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 14 页 共 68 页

项目编码		031001006018		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.66	0.12	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内	100m	0.01	50.81	1.08		16.45	0.51	0.01		0.16
人工单价		小计						14.93	0.18	0.01	4.81
127.96元/工日		未计价材料费						8.05			
清单项目综合单价							27.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PPR管De25、S4系列					m	1.016	5.39	5.48		
	室内塑料给水管热熔管件De25					个	1.225	2.1	2.57		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	8.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 15 页 共 68 页

项目编码		031001006019		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	25.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	129.85	1.48	0.12	41.96	12.99	0.15	0.01	4.2
10-11-136	管道消毒、冲洗 公称直径 15mm以内	100m	0.01	47.09	0.6		15.22	0.47	0.01		0.15
人工单价		小计						13.46	0.16	0.01	4.35
127.93元/工日		未计价材料费						6.33			
清单项目综合单价								24.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PPR管De20、S4系列					m	1.016	3.54	3.6		
	室内塑料给水管热熔管件De20					个	1.52	1.8	2.74		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	6.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 16 页 共 68 页

项目编码		031003001009		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	28.14	12.58	1.81	9.05	28.14	12.58	1.81	9.05
人工单价		小计						28.14	12.58	1.81	9.05
127.91元/工日		未计价材料费						40.19			
清单项目综合单价								91.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀De50					个	1.01	39.79	40.19		
	其他材料费							-	12.57	-	
	材料费小计							-	52.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 17 页 共 68 页

项目编码		031003001010		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.53	3.33	0.78	3.71	11.53	3.33	0.78	3.71
人工单价		小计						11.53	3.33	0.78	3.71
128.11元/工日		未计价材料费						6.27			
清单项目综合单价							25.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止回阀De20					个	1.01	6.21	6.27		
	其他材料费							-	3.32	-	
	材料费小计							-	9.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 18 页 共 68 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-172	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	201.89	21.38		86.8	20.19	2.14		8.68
人工单价		小计						20.19	2.14		8.68
95.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.14	-	
	材料费小计							-	2.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 19 页 共 68 页

项目编码		031001006020		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	53.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	239.22	9.18	0.07	76.94	23.92	0.92	0.01	7.69
人工单价		小计						23.92	0.92	0.01	7.69
127.92元/工日		未计价材料费						22.49			
清单项目综合单价							55.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	UPVC管De110					m	0.95	17.71	16.82		
	室内塑料排水管粘接管件De110					个	1.156	4.9	5.66		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 20 页 共 68 页

项目编码		031001006021		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		71.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	160.22	3.16	0.03	51.43	16.02	0.32					5.15	
人工单价		小计						16.02	0.32					5.15	
127.87元/工日		未计价材料费						7.59							
清单项目综合单价								29.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC管De50					m	1.012	4.98	5.04						
	室内塑料排水管粘接管件De50					个	0.69	3.7	2.55						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	7.91	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 21 页 共 68 页

项目编码		031004008005		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	193.17	1.81		62.13	19.32	0.18				6.21		
人工单价		小计						19.32	0.18				6.21		
127.93元/工日		未计价材料费						11.31							
清单项目综合单价								37.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地漏 De50					个	1.01	11.2	11.31						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	11.5	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 22 页 共 68 页

项目编码		031004006006		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	661.31	245.47		212.69	66.13	24.55		21.27
人工单价		小计						66.13	24.55		21.27
127.91元/工日		未计价材料费						323.2			
清单项目综合单价								435.15			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	感应式蹲式大便器（节水型）含附件					个	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	24.55	-	
	材料费小计							-	347.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 23 页 共 68 页

项目编码		031004007004		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	415.73	55.22		133.71	41.57	5.52				13.37		
人工单价		小计						41.57	5.52				13.37		
127.92元/工日		未计价材料费						303							
清单项目综合单价								363.46							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	感应式小便器 含附件					个	1.01	300	303						
	其他材料费							-	5.52	-					
	材料费小计							-	308.51	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 24 页 共 68 页

项目编码		031004008006		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	69.79		131.64	40.93	6.98		13.17
人工单价		小计						40.93	6.98		13.17
127.91元/工日		未计价材料费						101.31			
清单项目综合单价								162.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品拖布池 含附件					套	1.01	100.31	101.31		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	108.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 25 页 共 68 页

项目编码		031004003004		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	653.65	98.87		210.23	65.37	9.89		21.02
人工单价		小计						65.37	9.89		21.02
127.92元/工日		未计价材料费						252.5			
清单项目综合单价							348.78				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	感应式洗脸盆 含附件					个	1.01	250	252.5		
	其他材料费							-	9.89	-	
	材料费小计							-	262.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 26 页 共 68 页

项目编码		031004010003		项目名称		淋浴器		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-58	成套淋浴器 手动开关 冷水	10套	0.1	202.1	11.28		65	20.21	1.13		6.5
人工单价		小计						20.21	1.13		6.5
127.91元/工日		未计价材料费						109.7			
清单项目综合单价							137.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	花洒 含附件					套	1	109.7	109.7		
	其他材料费							-	1.13	-	
	材料费小计							-	110.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 27 页 共 68 页

项目编码		031002001008		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-11	成品管卡安装 公称直径 20mm以内	个	1	1.39	1.65		0.41	1.39	1.65		0.41
人工单价		小计						1.39	1.65		0.41
126.36元/工日		未计价材料费						0.18			
清单项目综合单价								3.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品管卡De20					套	1.05	0.17	0.18		
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	1.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 28 页 共 68 页

项目编码		031002001009		项目名称		管卡		计量单位		套		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-11	成品管卡安装 公称直径 20mm以内	个	1	1.39	1.65		0.41	1.39	1.65					0.41	
人工单价		小计						1.39	1.65					0.41	
126.36元/工日		未计价材料费						0.22							
清单项目综合单价								3.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	成品管卡De25					套	1.05	0.21	0.22						
	其他材料费							-	1.64	-					
	材料费小计							-	1.87	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 29 页 共 68 页

项目编码		031002001010		项目名称		管卡		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-12	成品管卡安装 公称直径 32mm以内	个	1	1.52	1.65		0.41	1.52	1.65					0.41	
人工单价		小计						1.52	1.65					0.41	
126.67元/工日		未计价材料费						0.47							
清单项目综合单价								4.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	成品管卡De40					套	1.05	0.45	0.47						
	其他材料费							-	1.64	-					
	材料费小计							-	2.12	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 30 页 共 68 页

项目编码		031002001011		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-13	成品管卡安装 公称直径 40mm以内	个	1	1.61	1.65		0.41	1.61	1.65		0.41
人工单价		小计						1.61	1.65		0.41
123.85元/工日		未计价材料费						0.7			
清单项目综合单价								4.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品管卡De50					套	1.05	0.67	0.7		
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 31 页 共 68 页

项目编码		031002001012		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	101
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	1	1.98	2.67		0.83	1.98	2.67		0.83
人工单价		小计						1.98	2.67		0.83
132元/工日		未计价材料费						0.7			
清单项目综合单价								6.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡De50 公称直径50mm以内					套	1.05	0.67	0.7		
	其他材料费							-	2.68	-	
	材料费小计							-	3.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 32 页 共 68 页

项目编码		031002001013		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	1	1.98	2.67		0.83	1.98	2.67		0.83
人工单价		小计						1.98	2.67		0.83
132元/工日		未计价材料费						1.73			
清单项目综合单价								7.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡De60					套	1.05	1.65	1.73		
	其他材料费							-	2.68	-	
	材料费小计							-	4.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 33 页 共 68 页

项目编码		031002001014		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	1	2.43	2.75		0.83	2.43	2.75		0.83
人工单价		小计						2.43	2.75		0.83
127.89元/工日		未计价材料费						4.31			
清单项目综合单价								10.32			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡De110					套	1.05	4.1	4.31		
	其他材料费							-	2.74	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 34 页 共 68 页

项目编码		030412001008		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1 换	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.31			1.45	4.31			1.45
人工单价		小计						4.31			1.45
124.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 35 页 共 68 页

项目编码		030412001009		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	125
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-163换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.29			1.33	4.29			1.33
人工单价		小计						4.29			1.33
128.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 36 页 共 68 页

项目编码		030108003003		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-71 换	卫生间通风机安装 α破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.35	台	1	5.07			1.87	5.07			1.87
人工单价		小计						5.07			1.87
109.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 37 页 共 68 页

项目编码		030412003005		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 □破坏性拆除,子目基 价(扣除材料费)*0.25	套	1	5.33			1.75	5.33			1.75
人工单价		小计						5.33			1.75
128.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.08			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 38 页 共 68 页

项目编码		030412003006		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 □破坏性拆除,子目基 价(扣除材料费)*0.25	套	1	5.33			1.75	5.33			1.75
人工单价		小计						5.33			1.75
128.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.08			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 39 页 共 68 页

项目编码		030404034007		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379 换	跷板暗开关安装 单控 ≤3联 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	1.75			0.62	1.75			0.62
人工单价		小计						1.75			0.62
125元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 40 页 共 68 页

项目编码		030404034008		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379 换	跷板暗开关安装 单控 ≤3联 □破坏性拆除,子目基价(扣 除材料费)*0.25	套	1	1.75			0.62	1.75			0.62
人工单价		小计						1.75			0.62
125元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 41 页 共 68 页

项目编码		030404034009		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-381 换	跷板暗开关安装 双控 ≤3联 □破坏性拆除,子目基价(扣 除材料费)*0.25	套	1	1.88			0.62	1.88			0.62
人工单价		小计						1.88			0.62
125.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.5			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 42 页 共 68 页

项目编码		030412001010		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-170换	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯 □ 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5	套	1	4.71			1.45	4.71					1.45		
人工单价		小计						4.71				1.45			
127.3元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 43 页 共 68 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		102	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-126	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构明配 外径20mm	10m	0.1	86.62	12.3		29.62	8.66	1.23					2.96	
人工单价		小计						8.66	1.23					2.96	
120.31元/工日		未计价材料费						1.31							
清单项目综合单价								14.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	刚性阻燃管 PC20					m	1.06	1.24	1.31						
	其他材料费							-	1.23	-					
	材料费小计							-	2.56	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 44 页 共 68 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.11	2.03		3.3	1.01	0.2				0.33		
人工单价		小计						1.01	0.2				0.33		
124.82元/工日		未计价材料费						3.09							
清单项目综合单价								4.63							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	BV2.5					m	1.16	2.66	3.09						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	3.29	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 45 页 共 68 页

项目编码		030412001011		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.25	24.59		5.76	17.25	24.59		5.76
人工单价		小计						17.25	24.59		5.76
125元/工日		未计价材料费						69.85			
清单项目综合单价								117.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平板灯 600*600、35W					套	1.01	69.16	69.85		
	其他材料费							-	24.6	-	
	材料费小计							-	94.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 46 页 共 68 页

项目编码		030412001012		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸	套	1	17.17	21.89		5.34	17.17	21.89		5.34
人工单价		小计						17.17	21.89		5.34
128.13元/工日		未计价材料费						13.6			
清单项目综合单价								58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	筒灯 10W					套	1.01	13.47	13.6		
	其他材料费							-	21.9	-	
	材料费小计							-	35.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 47 页 共 68 页

项目编码		030108003004		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-71	卫生间通风器安装	台	1	14.47			5.34	14.47			5.34
人工单价		小计						14.47			5.34
109.62元/工日		未计价材料费						207			
清单项目综合单价								226.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BLD低噪吸顶通风器 功率：40W 风量：700m3/h 风压：100Pa					台	1	207	207		
	材料费小计							-	207	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 48 页 共 68 页

项目编码		030412003007		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位		套		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	22.69		7	21.28	22.69					7	
人工单价		小计						21.28	22.69					7	
128.19元/工日		未计价材料费						68.98							
清单项目综合单价								119.95							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	安全出口指示标志灯 3W					套	1.01	68.3	68.98						
	其他材料费							-	22.69	-					
	材料费小计							-	91.68	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 49 页 共 68 页

项目编码		030412003008		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	22.69		7	21.28	22.69		7
人工单价		小计						21.28	22.69		7
128.19元/工日		未计价材料费						68.98			
清单项目综合单价								119.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急照明灯 2*3W					套	1.01	68.3	68.98		
	其他材料费							-	22.69	-	
	材料费小计							-	91.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 50 页 共 68 页

项目编码		030404034010		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.86		2.47	6.98	1.86		2.47
人工单价		小计						6.98	1.86		2.47
124.64元/工日		未计价材料费						5.96			
清单项目综合单价								17.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联开关					只	1.02	5.84	5.96		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	7.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 51 页 共 68 页

项目编码		030404034011		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.86		2.47	6.98	1.86		2.47
人工单价		小计						6.98	1.86		2.47
124.64元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								18.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联开关					只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	9.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 52 页 共 68 页

项目编码		030404034012		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3联	套	1	7.54	2.18		2.47	7.54	2.18		2.47
人工单价		小计						7.54	2.18		2.47
125.67元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								19.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双控开关					只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费							-	2.18	-	
	材料费小计							-	9.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 53 页 共 68 页

项目编码		030412001013		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-170	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯 □	套	1	9.43	22.21		2.88	9.43	22.21		2.88
人工单价		小计						9.43	22.21		2.88
127.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	22.22	-	
	材料费小计							-	22.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 54 页 共 68 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.25	0.37		1.24	4.25	0.37		1.24
人工单价		小计						4.25	0.37		1.24
128.79元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	塑料开关盒					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	1.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 55 页 共 68 页

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	137
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.24	3.84	1.25		1.24
人工单价		小计						3.84	1.25		1.24
128元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	塑料接线盒					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 56 页 共 68 页

项目编码		031001001003		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		25.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-2-13 换	采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径20mm 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	55.29		0.72	17.79	5.53		0.07	1.78				
人工单价		小计						5.53		0.07	1.78				
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 57 页 共 68 页

项目编码		031003001011		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2换	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 α 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	个	1	3.19		0.22	1.03	3.19		0.22	1.03				
人工单价		小计						3.19		0.22	1.03				
127.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 58 页 共 68 页

项目编码		031003001012		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2换	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 α 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	个	1	3.19		0.22	1.03	3.19		0.22	1.03				
人工单价		小计						3.19		0.22	1.03				
127.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 59 页 共 68 页

项目编码		031003001013		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-29 换	自动排气阀安装 公称直径20mm以内 α 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	个	1	4.17		0.03	1.33	4.17		0.03	1.33				
人工单价		小计						4.17		0.03	1.33				
128.31元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 60 页 共 68 页

项目编码		031005002003		项目名称		钢制散热器		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7-15 换	柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数25片以内 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	组	1	17.18		0.04	5.55	17.18		0.04	5.55
人工单价		小计						17.18		0.04	5.55
127.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 61 页 共 68 页

项目编码		031001001004		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		25.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-2-13	采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径20mm	10m	0.1	221.18	5.49	2.86	71.17	22.12	0.55	0.29	7.12				
人工单价		小计						22.12	0.55	0.29	7.12				
127.92元/工日		未计价材料费						13.32							
清单项目综合单价								43.41							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 De25					m	0.97	9.6	9.31						
	采暖室内镀锌钢管螺纹管件De25					个	1.254	3.2	4.01						
	其他材料费							-	0.55	-					
	材料费小计							-	13.88	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 62 页 共 68 页

项目编码		031002001015		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		7.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	718.73	46.16	203.28	231.2	7.19	0.46	2.03	2.31				
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	387.2	118.47	127.41	124.66	3.87	1.18	1.27	1.24				
12-2-49 R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 α如安装前集中刷油（暖气片除外）人工*0.45	100kg	0.01	10.4	0.07	5.08	9.05	0.1		0.05	0.09				
12-2-54 + 12-2-55,R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构银粉漆 第一遍 α实际遍数(遍):2 α如安装前集中刷油（暖气片除外）人工*0.45	100kg	0.01	19.39	2.23		15.63	0.19	0.02		0.16				
人工单价		小计						11.35	1.66	3.35	3.8				
127.46元/工日		未计价材料费						4.41							
清单项目综合单价								24.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	型钢 综合					kg	1.05	3.941	4.14						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0116	16.24	0.19						
	银粉漆					kg	0.0062	14.1	0.09						
	其他材料费							-	1.7	-					
	材料费小计							-	6.09	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 63 页 共 68 页

项目编码		031003001014		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	12.79	4	0.9	4.11	12.79	4	0.9	4.11				
人工单价		小计						12.79	4	0.9	4.11				
127.9元/工日		未计价材料费						13.11							
清单项目综合单价								34.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	闸阀De25					个	1.01	12.98	13.11						
	其他材料费							-	3.99	-					
	材料费小计							-	17.12	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 64 页 共 68 页

项目编码		031003001015		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	12.79	4	0.9	4.11	12.79	4	0.9	4.11				
人工单价		小计						12.79	4	0.9	4.11				
127.9元/工日		未计价材料费						13.98							
清单项目综合单价								35.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	截止阀De25					个	1.01	13.84	13.98						
	其他材料费							-	3.99	-					
	材料费小计							-	17.99	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 65 页 共 68 页

项目编码		031003001016		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-29	自动排气阀安装 公称直径20mm以内	个	1	16.65	3.66	0.11	5.34	16.65	3.66	0.11	5.34				
人工单价		小计						16.65	3.66	0.11	5.34				
128.08元/工日		未计价材料费						19.9							
清单项目综合单价								45.66							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	自动排气阀 De25					个	1	19.9	19.9						
	其他材料费							-	3.66	-					
	材料费小计							-	23.56	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 66 页 共 68 页

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-167	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	131.73	17.17		56.77	13.17	1.72		5.68
人工单价		小计						13.17	1.72		5.68
95.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.72	-	
	材料费小计							-	1.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 67 页 共 68 页

项目编码		031005002004		项目名称		钢制散热器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-7-15	柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数25片以内	组	1	68.72	16.84	0.17	22.21	68.72	16.84	0.17	22.21				
人工单价		小计						68.72	16.84	0.17	22.21				
127.97元/工日		未计价材料费						380							
清单项目综合单价								487.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢管柱式散热器 GZ404,20片					组	1	380	380						
	其他材料费							-	16.84	-					
	材料费小计							-	396.84	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 68 页 共 68 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8962	151.17	283.07		72	135.48	253.7		64.53
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3308	151.17	283.07		72	50.01	93.65		23.82
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.014	120.93	226.46		57.59	1.7	3.18		0.81
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0005	211.64	396.3		100.79	0.1	0.18		0.04
人工单价		小计						187.29	350.71		89.2
86.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								627.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	350.7	-	
	材料费小计							-	350.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费		1492.73			
2	01	其他措施费（费率类）			720.27			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	25	180.07			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	50	360.13			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	25	180.07			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2213			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装 标段: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装	标段: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制预算价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000101-1	型钢	综合	kg	7.875	3.941	31.04
2	03070301@1	地漏	De50	个	18.18	11.2	203.62
3	03072609@1	花洒	含附件	套	1	109.7	109.7
4	13050143-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.087	16.24	1.41
5	13090101-1	银粉漆		kg	0.0465	14.1	0.66
6	17030103@1	镀锌钢管	De25	m	24.2597	9.6	232.89
7	17250257@1	PPR管De50、S4系列		m	36.30168	26.2	951.1
8	17250257@2	PPR管De40、S4系列		m	7.4168	16.95	125.71
9	17250257@3	PPR管De25、S4系列		m	26.416	5.39	142.38
10	17250257@4	PPR管De20、S4系列		m	26.40584	3.54	93.48
11	17250257@5	PPR管De60、S4系列		m	2.49936	41.1	102.72
12	17250299@1	UPVC管De110		m	50.977	17.71	902.8
13	17250299@2	UPVC管De50		m	72.72232	4.98	362.16
14	18030282@1	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件De25		个	31.36254	3.2	100.36
15	18090162@1	室内塑料给水管热熔管件 De50		个	26.51166	3.8	100.74
16	18090162@2	室内塑料给水管热熔管件 De40		个	6.4751	3.1	20.07
17	18090162@3	室内塑料给水管热熔管件 De25		个	31.85	2.1	66.89
18	18090162@4	室内塑料给水管热熔管件 De20		个	39.5048	1.8	71.11
19	18090162@5	室内塑料给水管热熔管件 De60		个	1.62114	4.1	6.65
20	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件 De110		个	62.03096	4.9	303.95
21	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件 De50		个	49.5834	3.7	183.46
22	18250127@1	成品管卡De20		套	45.15	0.17	7.68
23	18250127@2	成品管卡De25		套	32.55	0.21	6.84
24	18250127@3	成品管卡De40		套	8.4	0.45	3.78
25	18250127@4	成品管卡De50		套	34.65	0.67	23.22
26	18250127@5	成品管卡De110		套	45.15	4.1	185.12
27	18250127@6	成品管卡De60		套	2.1	1.65	3.47
28	19000316@1	截止阀De50		个	4.04	39.79	160.75
29	19000316@2	止回阀De20		个	1.01	6.21	6.27
30	19000316@3	截止阀De25		个	2.02	13.84	27.96
31	19000316@4	闸阀De25		个	8.08	12.98	104.88

主要材料价格表

工程名称： 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第2页共2页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1492.73						
2	其他措施费（费率类）	720.27						
2.1	夜间施工增加费	180.07						
2.2	二次搬运费	360.13						
2.3	冬雨季施工增加费	180.07						
3	其他（费率类）							
合 计		2213						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部
整修项目—安装

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公
共区域局部整修项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备 注
1	型钢 综合	kg	7.875		4.483	3.941		
2	地漏 De50	个	18.18		11.2	11.2		
3	花洒 含附件	套	1		109.7	109.7		
4	酚醛调和漆 各色	kg			15.33	15.33		
5	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.087		16.24	16.24		
6	银粉漆	kg	0.0465		15.83	14.1		
7	BI级橡塑管壳	m3			1260	1260		
8	焊接钢管 DN32	m			14.16	13.78		
9	焊接钢管 DN80	m			37.73	37.73		
10	镀锌钢管 De25	m	24.2597		9.6	9.6		
11	PPR管De50、S4系列	m	36.30168		26.2	26.2		
12	PPR管De40、S4系列	m	7.4168		16.95	16.95		
13	PPR管De25、S4系列	m	26.416		5.39	5.39		
14	PPR管De20、S4系列	m	26.40584		3.54	3.54		
15	PPR管De60、S4系列	m	2.49936		41.1	41.1		
16	UPVC管De110	m	50.977		17.71	17.71		
17	UPVC管De50	m	72.72232		4.98	4.98		
18	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 De25	个	31.36254		3.2	3.2		
19	室内塑料给水管热熔管件De50	个	26.51166		3.8	3.8		
20	室内塑料给水管热熔管件De40	个	6.4751		3.1	3.1		
21	室内塑料给水管热熔管件De25	个	31.85		2.1	2.1		
22	室内塑料给水管热熔管件De20	个	39.5048		1.8	1.8		
23	室内塑料给水管热熔管件De60	个	1.62114		4.1	4.1		
24	室内塑料排水管粘接管件 De110	个	62.03096		4.9	4.9		
25	室内塑料排水管粘接管件De50	个	49.5834		3.7	3.7		
26	成品管卡De20	套	45.15		0.17	0.17		
27	成品管卡De25	套	32.55		0.21	0.21		
28	成品管卡De40	套	8.4		0.45	0.45		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部
 整修项目—安装

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公
 共区域局部整修项目

第2页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	成品管卡De50	套	34.65		0.67	0.67		
30	成品管卡De110	套	45.15		4.1	4.1		
31	成品管卡De60	套	2.1		1.65	1.65		
32	截止阀De50	个	4.04		39.79	39.79		
33	止回阀De20	个	1.01		18.2	6.21		
34	截止阀De25	个	2.02		13.84	13.84		
35	闸阀De25	个	8.08		13.84	12.98		
36	感应式洗脸盆 含附件	个	16.16		250	250		
37	成品拖布池 含附件	套	8.08		100.31	100.31		
38	感应式蹲式大便器（节水型） 含附件	个	23.23		320	320		
39	感应式小便器 含附件	个	8.08		300	300		
40	钢管柱式散热器 GZ404,20片	组	8		380	380		
41	自动排气阀 De25	个	2		19.9	19.9		
42	平板灯 600*600、35W	套	94.94		69.16	69.16		
43	安全出口指示标志灯 3W	套	15.15		68.3	68.3		
44	应急照明灯 2*3W	套	12.12		68.3	68.3		
45	双联开关	只	20.4		7.01	7.01		
46	双控开关	只	21.42		7.01	7.01		
47	单联开关	只	11.22		7.01	5.84		
48	BV2.5	m	354.96		2.66	2.66		
49	刚性阻燃管 PC20	m	108.12		1.74	1.24		
50	塑料开关盒	个	53.04		1.5	1.5		
51	塑料接线盒	个	139.74		1.5	1.5		
52	BLD低噪吸顶通风器 功率： 40W 风量：700m3/h 风压： 100Pa	台	8		207	207		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	型钢 综合	kg	7.875	3.941	31.04		
2	地漏 De50	个	18.18	11.2	203.62		
3	花洒 含附件	套	1	109.7	109.7		
4	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.087	16.24	1.41		
5	银粉漆	kg	0.0465	14.1	0.66		
6	镀锌钢管 De25	m	24.2597	9.6	232.89		
7	PPR管De50、S4系列	m	36.30168	26.2	951.1		
8	PPR管De40、S4系列	m	7.4168	16.95	125.71		
9	PPR管De25、S4系列	m	26.416	5.39	142.38		
10	PPR管De20、S4系列	m	26.40584	3.54	93.48		
11	PPR管De60、S4系列	m	2.49936	41.1	102.72		
12	UPVC管De110	m	50.977	17.71	902.8		
13	UPVC管De50	m	72.72232	4.98	362.16		
14	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 De25	个	31.36254	3.2	100.36		
15	室内塑料给水管热熔管件 De50	个	26.51166	3.8	100.74		
16	室内塑料给水管热熔管件 De40	个	6.4751	3.1	20.07		
17	室内塑料给水管热熔管件 De25	个	31.85	2.1	66.89		
18	室内塑料给水管热熔管件 De20	个	39.5048	1.8	71.11		
19	室内塑料给水管热熔管件 De60	个	1.62114	4.1	6.65		
20	室内塑料排水管粘接管件 De110	个	62.03096	4.9	303.95		
21	室内塑料排水管粘接管件 De50	个	49.5834	3.7	183.46		
22	成品管卡De20	套	45.15	0.17	7.68		
23	成品管卡De25	套	32.55	0.21	6.84		
24	成品管卡De40	套	8.4	0.45	3.78		
25	成品管卡De50	套	34.65	0.67	23.22		
26	成品管卡De110	套	45.15	4.1	185.12		
27	成品管卡De60	套	2.1	1.65	3.47		
28	成品管卡De50 公称直径50mm 以内	套	106.05	0.67	71.05		
29	截止阀De50	个	4.04	39.79	160.75		
30	止回阀De20	个	1.01	6.21	6.27		
31	截止阀De25	个	2.02	13.84	27.96		

单位工程主材表

工程名称： 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	闸阀De25	个	8.08	12.98	104.88		
33	感应式洗脸盆 含附件	个	16.16	250	4040		
34	成品拖布池 含附件	套	8.08	100.31	810.5		
35	感应式蹲式大便器（节水型） 含附件	个	23.23	320	7433.6		
36	感应式小便器 含附件	个	8.08	300	2424		
37	钢管柱式散热器 GZ404,20片	组	8	380	3040		
38	自动排气阀 De25	个	2	19.9	39.8		
39	平板灯 600*600、35W	套	94.94	69.16	6566.05		
40	安全出口指示标志灯 3W	套	15.15	68.3	1034.75		
41	应急照明灯 2*3W	套	12.12	68.3	827.8		
42	筒灯 10W	套	24.24	13.47	326.51		
43	双联开关	只	20.4	7.01	143		
44	双控开关	只	21.42	7.01	150.15		
45	单联开关	只	11.22	5.84	65.52		
46	BV2.5	m	354.96	2.66	944.19		
47	刚性阻燃管 PC20	m	108.12	1.24	134.07		
48	塑料开关盒	个	53.04	1.5	79.56		
49	塑料接线盒	个	139.74	1.5	209.61		
50	BLD低噪吸顶通风器 功率：40W 风量：700m3/h 风压：100Pa	台	8	207	1656		
合计					34639.03		

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	536026.5	
1.1	南雨蓬出入口	34714.83	
1.2	门厅	21792.6	
1.3	走廊	146668.71	
1.4	楼梯间	21974.26	
1.5	北侧出入口	10849.68	
1.6	卫生间及茶水间	229452.17	
1.7	改造区域功能房间内	14968.03	
1.8	人大政协连廊	55606.22	
2	措施项目	18762.14	
2.1	其中：安全文明施工费	12163.51	
2.2	其他措施费（费率类）	5595.68	
2.3	单价措施费	1002.95	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	15082.48	—
4.1	定额规费	15082.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	569871.12	
6	增值税	51288.4	—

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		南雨蓬出入口					34714.83	
		拆除部分					1191.79	
1	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原雨蓬吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	134.06	8.89	1191.79	
		新建部分					33523.04	
1	011302001006	吊顶天棚	铝塑板顶棚5 参12YJ1- P97/棚9 1.轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450~500，横撑龙骨中距<1000 2.10厚胶合板，M4×35自攻螺钉拧牢 3.4mm厚单面铝塑板	m2	134.06	250.06	33523.04	
		分部小计					34714.83	
		门厅					21792.6	
		拆除部分					840.5	
1	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原门厅吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	91.26	9.21	840.5	
		新建部分					20952.1	
1	011302001007	吊顶天棚	铝合金方形板顶棚2 参12YJ7-3 P60 1.龙骨：选用T型铝合金龙骨，详12YJ7-3-P57中型 2.铝合金方形板规格：0.8mm厚600×600 3.具体详见图纸及	m2	66.1	175.25	11584.03	
本页小计							47139.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-建筑

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001008	吊顶天棚	铝塑板顶棚4 参12YJ1- P97/棚8 1.轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2.12厚900×2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢 3.配套胶粘剂粘贴 4.厚单面铝塑板 4.具体详见图纸及相关资料	m2	25.16	372.34	9368.07	
		分部小计					21792.6	
		走廊					146668.71	
		拆除部分					9829.82	
1	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原走廊吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	559.87	9.21	5156.4	
2	011608002005	铲除涂料面	内墙1 1.内墙面原涂料层刮除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	893.64	4.51	4030.32	
3	011614004002	变形缝盖板拆除	楼地面、内墙面、吊顶变形缝 1.原变形缝盖板拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m	55.44	11.6	643.1	
		新建部分					125870.89	
本页小计							19197.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
 局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001009	吊顶天棚	铝合金方形板顶棚2 参12YJ7-3 P60 1.龙骨：选用T型铝合金龙骨，详12YJ7-3-P57中型 2.铝合金方形板规格：0.8mm厚600×600 3.具体详见图纸及内墙1	m2	559.87	180.46	101034.14	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3.外批白色无机涂料两遍 4.具体详见图纸及内墙变形缝盖板参12YJ14-P17-3	m2	893.64	20.97	18739.63	
3	010903004002	墙面变形缝	1.铝合金盖板 2.Φ6塑料膨胀螺钉中距400，铝锚夹中距500 3.阻燃带 4.具体详见图纸及相关资料	m	37.2	84.78	3153.82	
4	010904004002	楼（地）面变形缝	楼地面变形缝盖板 参12YJ14-P3-1 1.5厚不锈钢板 2.5厚花纹硬橡皮粘贴与5厚钢板上 3.5厚钢板 4.保温材料 5.0.7厚镀锌薄钢板双面刷防锈漆两道 6.阻燃带 7.具体详见图纸及	m	9.12	228.89	2087.48	
5	010902008002	吊顶变形缝	吊顶变形缝盖板12YJ14-P19-3 1.铝合金盖板 2.Φ4自攻螺钉中距400 3.具体详见图纸及相关资料	m	9.12	93.84	855.82	
		楼地面局部维修					10968	
本页小计							125870.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003006	块料楼地面	楼地面1 1.10厚600×600地 砖铺实拍平，稀 水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.具体详见图纸及 相关资料	m2	100	109.68	10968	
		分部小计					146668.71	
		楼梯间					21974.26	
		拆除部分					3701.08	
1	011608002006	铲除涂料面	内墙1 1.内墙面原涂料层 刮除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	514.79	4.51	2321.7	
2	011608002007	铲除涂料面	顶棚1 1.顶棚面原涂料层 刮除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	305.85	4.51	1379.38	
		新建部分					18273.18	
1	011407001004	墙面喷刷涂料	内墙1 1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻 子分遍批刮，磨 平 3.外批白色无机涂 料两遍 4.具体详见图纸及	m2	514.79	20.97	10795.15	
2	011407002003	天棚喷刷涂料	顶棚1 1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻 子分批批刮，磨 平 3.外批白色无机涂 料两遍 4.具体详见图纸及	m2	305.85	24.45	7478.03	
		分部小计					21974.26	
		北侧出入口					10849.68	
本页小计							32942.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除部分					956.08	
1	011605001005	平面块料拆除	1.台阶、挡墙平面 面砖饰面拆除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	39.76	12.3	489.05	
2	011605002003	立面块料拆除	1.台阶、挡墙立面 面砖饰面拆除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	27.77	12.41	344.63	
3	011608002008	铲除涂料面	悬挑雨蓬底板及 侧面 1.顶棚面原涂料层 刮除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	27.14	4.51	122.4	
		新建部分					9893.6	
1	011102003007	块料楼地面	防滑地砖台阶地 面 1.20厚防滑地砖踏 步及踢脚板，水 泥砂浆擦缝 (200×400) 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.水泥砂浆一道 4.具体详见图纸及 相关资料	m2	46.33	115.04	5329.8	
2	011204003003	块料墙面	大理石面砖挡墙 1.9厚1:3水泥砂浆 压实抹平，配专 用胶粘剂 2.12厚200×400大 理石面砖 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	21.19	184.06	3900.23	
本页小计							10186.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011407002004	天棚喷刷涂料	悬挑雨蓬底板及侧面 1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻子分批批刮，磨平 3.外批白色无机涂料两遍 4.具体详见图纸及	m2	27.14	24.45	663.57	
		分部小计					10849.68	
		卫生间及茶水间					229452.17	
		拆除部分					12562.86	
1	011601001002	砖砌体拆除	1.卫生间砌体墙拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m3	4.76	221.57	1054.67	
2	011609002002	隔断隔墙拆除	1.茶水间处墙体拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	1.18	45.86	54.11	
3	011605002004	立面块料拆除	1.原墙面砖全部拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	478.82	9.93	4754.68	
4	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	157.58	6.7	1055.79	
5	011605001006	平面块料拆除	1.原地砖楼面拆除至找坡层 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	133.58	18.92	2527.33	
6	011605001007	平面块料拆除	1.原蹲便砌台拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	24	38.79	930.96	
本页小计							11041.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
 局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011605001008	平面块料拆除	1.原洗脸池台面拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	7.78	27.15	211.23	
8	011609002003	隔断隔墙拆除	1.原隔断拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	81.83	14.55	1190.63	
9	011610002002	金属门窗拆除	1.原金属门窗拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	樘	16	38.65	618.4	
10	011610001002	木门窗拆除	1.原木门窗拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	樘	6	24.08	144.48	
11	011614002001	柜体拆除	1.一层原洗脸台下柜拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	个	2	10.29	20.58	
		新建部分					216889.31	
1	010501001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚轻骨料混凝土垫层 2.名称、部位:蹲便台 3.运距自行考虑 4.具体详见图纸及相关资料	m3	8.29	452.67	3752.63	
本页小计							5937.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-建筑

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003008	块料楼地面	卫生间 1.10厚600×600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料，沿墙上翻0.25m 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.具体详见图纸及	m2	152.67	177.61	27115.72	
3	011102003009	块料楼地面	茶水间 1.10厚600×600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料，沿墙上翻0.25m 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.具体详见图纸及	m2	4.91	193.75	951.31	
4	011204003004	块料墙面	内墙3 1.清理基层 2.刷专用界面剂一遍 3.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.素水泥浆一遍 6.配专用胶粘剂 7.5厚面砖（300×600），填缝剂填缝 8.具体详见图纸及	m2	478.82	163.73	78397.2	
本页小计							106464.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011206002002	块料零星项目	1.暖气立柱面砖包箱 2.两层100×200面砖 3.具体详见图纸及相关资料	m2	7.73	120.99	935.25	
6	011302001010	吊顶天棚	铝合金方形板顶棚2 参12YJ7-3 P60 1.龙骨：选用T型铝合金龙骨，详12YJ7-3-P57中型 2.铝合金方形板规格：0.8mm厚600×600 3.具体详见图纸及相关资料	m2	157.58	179.75	28325.01	
7	011210005003	成品隔断	蹲便器隔断 1.参照图集12YJ11-P101-2 2.厚塑料隔断 3.具体详见图纸及相关资料	m2	77.67	181.26	14078.46	
8	011210005004	成品隔断	小便器隔断 1.参照图集12YJ11-107-4 2.厚塑料贴面胶合板隔断 3.具体详见图纸及相关资料	m2	4.16	181.26	754.04	
9	010802001002	金属(塑钢)门	M2632、M2628 1.成品铝合金门 2.具体详见图纸及相关资料	m2	16.8	440.02	7392.34	
10	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2925、C2921 2.框、扇材质:80系列断桥铝窗框 3.玻璃品种、厚度:5-9-5中空玻璃 4.具体详见图纸及相关资料	m2	51.04	757.57	38666.37	
11	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	M2632、M2628 1.铝合金固定窗 2.具体详见图纸及相关资料	m2	15.49	459.99	7125.25	
本页小计							97276.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011505001002	洗漱台	1.人造大理石台面 2.厚度：12厚 3.具体详见图纸及相关资料	m2	7.78	599.08	4660.84	
13	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:FM丙0518	m2	3.6	502.22	1807.99	
14	011505010002	镜面玻璃	1.卫生间前室梳妆镜（钛金板线角） 2.尺寸：2000×1050 3.具体详见图纸及相关资料	m2	16.8	174.22	2926.9	
		分部小计					229452.17	
		改造区域功能房间内					14968.03	
		楼地面局部维修					14968.03	
1	011102003010	块料楼地面	楼地面1 1.10厚600×600地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.具体详见图纸及相关资料	m2	136.47	109.68	14968.03	
		分部小计					14968.03	
		人大政协连廊					55606.22	
		拆除部分					432.96	
1	011608002009	铲除涂料面	1.原外墙面原涂料层刮除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	96	4.51	432.96	
		新建部分					55173.26	
本页小计							24796.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011209001001	带骨架幕墙	金属幕墙 1.清理基层 2.9厚1:3水泥砂浆找平 3.5厚1:3干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 4.固定装饰金属板（1.5mm厚穿孔铝板，龙骨50×50×3镀锌方钢管支架，两个方向间距	m2	96	513.46	49292.16	
2	011209001002	带骨架幕墙	金属幕墙包边 1.1.5mm厚穿孔铝板 2.龙骨50×50×3镀锌方钢管支架，间距1000mm，50×25×2镀锌矩形钢管，10厚钢板固定	m2	14.4	408.41	5881.1	
		分部小计					55606.22	
		措施项目					1002.95	
1	011701002001	外脚手架	1.外脚手架	m2	96	2.75	264	
2	011701006002	满堂脚手架	1.满堂脚手架	m2	117.48	6.29	738.95	
本页小计							56176.21	
合 计							537029.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 1 页 共 55 页

项目编码		011606003005		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	134.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0014	375.41		394.04	104.63	0.53		0.55	0.15
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0014	400.38		264.7	116.65	0.56		0.37	0.16
人工单价		小计						6.36		0.92	1.61
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 2 页 共 55 页

项目编码		011302001006		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		134.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-148 换	艺术造型天棚 轻钢龙骨 藻井天棚 平面 矩形	100m2	0.01	2534.81	4398.62		865.68	25.35	43.99					8.66	
13-163	艺术造型天棚 基层 藻井天棚 平面 矩形 胶合板	100m2	0.0119	1267.15	2080.95		432.59	15.05	24.71					5.14	
13-186 换	艺术造型天棚 面层 藻井天棚 平面 矩形 饰面板 替换为【铝塑板 84】	100m2	0.0119	1045.17	9309.5		357.11	12.41	110.54					4.24	
人工单价		小计						52.81	179.24					18.04	
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								250.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	179.24	-					
	材料费小计							-	179.24	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第3页 共55页

项目编码		011606003006		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	91.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0016	375.41		394.04	104.63	0.6		0.63	0.16
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0016	400.38		264.7	116.65	0.64		0.42	0.18
人工单价		小计						6.51		1.05	1.64
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 4 页 共 55 页

项目编码		011302001007		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		66.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-63	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格 600mm*600mm	100m2	0.01	1270.11	2990.82	178.19	433.61	12.7	29.91	1.78	4.34				
13-117	铝合金方板天棚 嵌入式(平板)	100m2	0.01	815.1	10731.17		278.6	8.15	107.31		2.78				
13-133	铝扣板收边线	100m	0.0086	452.57	361.9		154.5	3.87	3.09		1.32				
人工单价		小计						24.72	140.31	1.78	8.44				
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								175.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	140.32	-					
	材料费小计							-	140.31	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第5页 共55页

项目编码		011302001008		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		25.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-148 换	艺术造型天棚 轻钢龙骨 藻井天棚 平面 矩形	100m2	0.01	2534.81	4398.62		865.68	25.35	43.99		8.66				
13-162	艺术造型天棚 基层 藻井天棚 平面 矩形 石膏板	100m2	0.0198	1448.76	2210.16		494.89	28.69	43.76		9.8				
13-186 换	艺术造型天棚 面层 藻井天棚 平面 矩形 饰面板 替换为【铝塑板 84】	100m2	0.0198	1045.17	9309.5		357.11	20.7	184.34		7.07				
人工单价		小计						74.74	272.09		25.53				
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								372.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	272.09	-					
	材料费小计							-	272.1	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 6 页 共 55 页

项目编码		011606003007		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	559.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0016	375.41		394.04	104.63	0.6		0.63	0.16
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0016	400.38		264.7	116.65	0.64		0.42	0.18
人工单价		小计						6.51		1.05	1.64
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 7 页 共 55 页

项目编码		011608002005		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	893.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 8 页 共 55 页

项目编码		011614004002		项目名称		变形缝盖板拆除		计量单位	m	工程量	55.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-116	筒子板拆除	10m	0.1	73.21			17.96	7.32			1.79
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0015	375.41		394.04	104.63	0.56		0.59	0.16
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0015	400.38		264.7	116.65	0.6		0.4	0.18
人工单价		小计						8.48		0.99	2.13
92.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第9页 共55页

项目编码		011302001009		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	559.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-50 换	装配式T形铝合金天棚龙骨 (不上人) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1270.11	3582.31		433.61	12.7	35.82		4.34
13-117	铝合金方板天棚 嵌入式(平 板)	100m2	0.01	815.1	10731.17		278.6	8.15	107.31		2.78
13-133	铝扣板收边线	100m	0.0097	452.57	361.9		154.5	4.37	3.5		1.49
人工单价		小计						25.22	146.63		8.61
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.46			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	146.63	-	
	材料费小计							-	146.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 10 页 共 55 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	893.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1094.28	704.48		298.45	10.94	7.04		2.99
人工单价		小计						10.94	7.04		2.99
148.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7.04	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 11 页 共 55 页

项目编码		010903004002		项目名称		墙面变形缝		计量单位		m		工程量		37.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-149	变形缝盖板 铝合金盖板 立面	100m	0.01	1752.67	6194.88	25.88	503.64	17.53	61.95	0.26	5.04				
人工单价		小计						17.53	61.95	0.26	5.04				
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								84.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.003	2074	6.22						
	其他材料费							-	55.66	-					
	材料费小计							-	61.89	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 12 页 共 55 页

项目编码		010904004002		项目名称		楼（地）面变形缝		计量单位		m		工程量		9.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-150	变形缝盖板 不锈钢盖板 平面	100m	0.01	1766.68	20612.3	3.23	507.83	17.67	206.12	0.03	5.07				
人工单价		小计						17.67	206.12	0.03	5.07				
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								228.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0025	2074	5.19						
	其他材料费							-	200.89	-					
	材料费小计							-	206.09	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 13 页 共 55 页

项目编码		010902008002		项目名称		吊顶变形缝		计量单位	m	工程量	9.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-148	变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.01	1766.68	7107.2	3.23	507.83	17.67	71.07	0.03	5.07
人工单价		小计						17.67	71.07	0.03	5.07
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							93.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方材				m3	0.0025	2074	5.19			
	其他材料费						-	65.84	-		
	材料费小计						-	71.04	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 14 页 共 55 页

项目编码		011102003006		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地面 砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	6857.27	77.61	722.62	29.93	68.57	0.78	7.22
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						31.53	69.66	0.78	7.7
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							109.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	525.6	10.72		
	其他材料费							-	58.16	-	
	材料费小计							-	69.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 15 页 共 55 页

项目编码		011608002006		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	514.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 16 页 共 55 页

项目编码		011608002007		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	305.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 17 页 共 55 页

项目编码		011407001004		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		514.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1094.28	704.48		298.45	10.94	7.04					2.99	
人工单价		小计						10.94	7.04					2.99	
148.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	7.04	-					
	材料费小计							-	7.05	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 18 页 共 55 页

项目编码		011407002003		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	305.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1367.61	704.48		372.87	13.68	7.04		3.73
人工单价		小计						13.68	7.04		3.73
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7.04	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 19 页 共 55 页

项目编码		011605001005		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		39.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	72.12			17.73	7.21						1.78	
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 α实际运距(m):5000	10m3	0.002	375.41		394.04	104.63	0.75			0.79			0.21	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	400.38		264.7	116.65	0.8			0.53			0.23	
人工单价		小计						8.76			1.32			2.22	
92.46元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 20 页 共 55 页

项目编码		011605002003		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	27.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			17.96	7.31			1.79
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.002	375.41		394.04	104.63	0.75		0.79	0.21
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	400.38		264.7	116.65	0.8		0.53	0.23
人工单价		小计						8.86		1.32	2.23
92.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 21 页 共 55 页

项目编码		011608002008		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	27.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 22 页 共 55 页

项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	46.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地面 砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	7393.39	77.61	722.62	29.93	73.93	0.78	7.22
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						31.53	75.02	0.78	7.7
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							115.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0306	525.6	16.08		
	其他材料费							-	58.16	-	
	材料费小计							-	75.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 23 页 共 55 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	21.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤ 0.20m2	100m2	0.01	4728.06	12182.47	58.88	1436.33	47.28	121.82	0.59	14.37
人工单价		小计						47.28	121.82	0.59	14.37
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								184.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	白水泥					kg	0.206	0.59	0.12		
	干混抹灰砂浆 DP M15					m3	0.0093	513	4.77		
	其他材料费							-	116.95	-	
	材料费小计							-	121.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 24 页 共 55 页

项目编码		011407002004		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	27.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1367.61	704.48		372.87	13.68	7.04		3.73
人工单价		小计						13.68	7.04		3.73
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7.04	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 25 页 共 55 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		4.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-7	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	1	44.84			11.15	44.84						11.15	
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.1	375.41		394.04	104.63	37.54			39.4			10.46	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	400.38		264.7	116.65	40.04			26.47			11.67	
人工单价		小计						122.42			65.87			33.28	
92.46元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								221.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 26 页 共 55 页

项目编码		011609002002		项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	1.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-8	砌体拆除 轻质墙板墙	10m2	0.1	49			12.06	4.9			1.21
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.024	375.41		394.04	104.63	9.01		9.46	2.51
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.024	400.38		264.7	116.65	9.61		6.35	2.8
人工单价		小计						23.52		15.81	6.52
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							45.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 27 页 共 55 页

项目编码		011605002004		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		478.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			17.96	7.31						1.79	
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 α实际运距(m):5000	10m3	0.0005	375.41		394.04	104.63	0.19			0.2			0.05	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0005	400.38		264.7	116.65	0.2			0.13			0.06	
人工单价		小计						7.7			0.33			1.9	
92.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 28 页 共 55 页

项目编码		011606003008		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	157.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0001	375.41		394.04	104.63	0.03		0.03	0.01
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0001	400.38		264.7	116.65	0.03		0.02	0.01
人工单价		小计						5.33		0.05	1.32
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 29 页 共 55 页

项目编码		011605001006		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	133.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	72.12			17.73	7.21			1.78
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.006	375.41		394.04	104.63	2.25		2.36	0.63
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.006	400.38		264.7	116.65	2.4		1.59	0.7
人工单价		小计						11.86		3.95	3.11
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 30 页 共 55 页

项目编码		011605001007		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	72.12			17.73	7.21			1.78
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.018	375.41		394.04	104.63	6.76		7.09	1.89
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.018	400.38		264.7	116.65	7.21		4.76	2.1
人工单价		小计						21.18		11.85	5.77
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 31 页 共 55 页

项目编码		011605001008		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	7.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-48	块料面层铲除 楼地面 石材面	10m2	0.1	85.07			20.92	8.51			2.09
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 α 实际运距(m):5000	10m3	0.01	375.41		394.04	104.63	3.75		3.94	1.04
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.01	400.38		264.7	116.65	4		2.65	1.17
人工单价		小计						16.26		6.59	4.3
92.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 32 页 共 55 页

项目编码		011609002003		项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	81.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-9	砌体拆除 石膏板隔断墙	10m2	0.1	91.55			22.51	9.16			2.25
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0019	375.41		394.04	104.63	0.71		0.75	0.2
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0019	400.38		264.7	116.65	0.76		0.5	0.23
人工单价		小计						10.63		1.25	2.68
92.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 33 页 共 55 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 □面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.0375	233.8			44.34	8.77			1.66
16-75 R*1.5	门窗拆除 整樘门窗 □面积超过4m2者 人工*1.5	10樘	0.0625	269.77			44.34	16.86			2.77
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0052	375.41		394.04	104.63	1.95		2.04	0.54
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0052	400.38		264.7	116.65	2.08		1.37	0.6
人工单价		小计						29.66		3.41	5.57
92.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 34 页 共 55 页

项目编码		011610001002		项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗 □	10樘	0.1	179.84			44.34	17.98			4.43
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.001	375.41		394.04	104.63	0.38		0.39	0.1
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.001	400.38		264.7	116.65	0.4		0.26	0.12
人工单价		小计						18.76		0.65	4.65
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							24.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 35 页 共 55 页

项目编码		011614002001		项目名称		柜体拆除		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-113	嵌入式柜体拆除	10m2	0.049	156.56			38.43	7.67			1.89
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0004	375.41		394.04	104.63	0.16		0.17	0.05
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0004	400.38		264.7	116.65	0.17		0.12	0.05
人工单价		小计						8		0.29	1.99
92.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							10.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 36 页 共 55 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		8.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	449.25	3873.39		203.98	44.93	387.34					20.4	
人工单价		小计						44.93	387.34					20.4	
121.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								452.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	LC7.5轻骨料混凝土					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	3.54	-					
	材料费小计							-	387.33	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 37 页 共 55 页

项目编码		011102003008		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	152.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	7393.39	77.61	722.62	29.93	73.93	0.78	7.22
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 ㎡实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.0128	276.36	2592.56		79.52	3.55	33.26		1.02
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	1059.08	1074.38	77.61	263.41	10.59	10.74	0.78	2.63
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						45.67	119.02	1.56	11.35
145.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								177.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌)DS M15					m3	0.051	525.6	26.81		
	其他材料费							-	91.45	-	
	材料费小计							-	119.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 38 页 共 55 页

项目编码		011102003009		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		4.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	7393.39	77.61	722.62	29.93	73.93	0.78	7.22				
9-71 + 9-73 * - 1,R*1.3	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 ㎡实际厚度 (mm):1.5 ㎡单个房间楼地面面积≤8m2 人工*1.3	100m2	0.0178	359.27	2592.56		79.52	6.4	46.15		1.42				
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	1059.08	1074.38	77.61	263.41	10.59	10.74	0.78	2.63				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48				
人工单价		小计						48.52	131.91	1.56	11.75				
144.11元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								193.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06						
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74						
	预拌地面砂浆(干拌)DS M15					m3	0.051	525.6	26.81						
	其他材料费							-	104.34	-					
	材料费小计							-	131.94	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 39 页 共 55 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		478.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	160.28	64.79	4.34	49.17	1.6	0.65	0.04	0.49				
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤ 0.20m2	100m2	0.01	4728.06	5932.07	58.88	1436.33	47.28	59.32	0.59	14.37				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 □实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	458.74	3348.56		131.83	4.59	33.49		1.32				
人工单价		小计						53.47	93.46	0.63	16.18				
145.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								163.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	白水泥					kg	0.206	0.59	0.12						
	干混界面砂浆 DIT M10					m3	0.0011	495	0.54						
	干混抹灰砂浆 DP M15					m3	0.0093	513	4.77						
	其他材料费							-	88.02	-					
	材料费小计							-	93.46	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 40 页 共 55 页

项目编码		011206002002		项目名称		块料零星项目		计量单位	m2	工程量	7.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-110	镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混) 勾缝	100m2	0.01	5964.13	4230.48	89.02	1814.98	59.64	42.3	0.89	18.15
人工单价		小计						59.64	42.3	0.89	18.15
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							120.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0234	495	11.58		
	其他材料费							-	30.72	-	
	材料费小计							-	42.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 41 页 共 55 页

项目编码		011302001010		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	157.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-63	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格 600mm*600mm	100m2	0.01	1270.11	2990.82	178.19	433.61	12.7	29.91	1.78	4.34
13-133	铝扣板收边线	100m	0.0132	452.57	361.9		154.5	5.96	4.77		2.04
13-117	铝合金方板天棚 嵌入式(平板)	100m2	0.01	815.1	10731.17		278.6	8.15	107.31		2.78
人工单价		小计						26.81	141.99	1.78	9.16
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	141.99	-	
	材料费小计							-	141.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 42 页 共 55 页

项目编码		011210005003		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		77.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	579.41	3.18		174.79	57.94	0.32					17.48	
人工单价		小计						57.94	0.32					17.48	
148.34元/工日		未计价材料费						105.52							
清单项目综合单价								181.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料隔断					m2	1.02	103.45	105.52						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	105.84	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 43 页 共 55 页

项目编码		011210005004		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	4.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	579.41	3.18		174.79	57.94	0.32		17.48
人工单价		小计						57.94	0.32		17.48
148.34元/工日		未计价材料费						105.52			
清单项目综合单价								181.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	塑料贴面胶合板隔断					m2	1.02	103.45	105.52		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	105.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 44 页 共 55 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		16.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-8 R*0.8	隔热断桥铝合金门安装 平开 □ 普通铝合金型材时 人工 *0.8	100m2	0.01	3215.59	39698.68		1087.69	32.16	396.99				10.87		
人工单价		小计						32.16	396.99				10.87		
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								440.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	396.99	-					
	材料费小计							-	396.99	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 45 页 共 55 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		51.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 窗	100m2	0.01	2188.93	72976.27		592.45	21.89	729.76				5.92		
人工单价		小计						21.89	729.76				5.92		
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								757.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	729.76	-					
	材料费小计							-	729.76	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 46 页 共 55 页

项目编码		010807001004		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		15.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	2039	43408.41		551.73	20.39	434.08				5.52		
人工单价		小计						20.39	434.08				5.52		
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								459.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	434.09	-					
	材料费小计							-	434.08	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 47 页 共 55 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		7.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2822.98	2480.99	16.71	670.15	282.3	248.1	1.67	67.01				
人工单价		小计						282.3	248.1	1.67	67.01				
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								599.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	红丹防锈漆					kg	0.2321	16.24	3.77						
	其他材料费							-	244.33	-					
	材料费小计							-	248.09	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 48 页 共 55 页

项目编码		010801001002		项目名称		木质门		计量单位		m2		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-6	木质防火门安装	100m2	0.01	2676.02	40367.4		724.14	26.76	403.67					7.24	
8-108	门特殊五金 执手锁	10个	0.1111	218.88	303		59.12	24.32	33.67					6.57	
人工单价		小计						51.08	437.34					13.81	
121.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								502.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	437.34	-					
	材料费小计							-	437.34	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 49 页 共 55 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		16.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-118	盥洗室台镜 带框 >1.0m2	10m2	0.1	475.98	1153.23		113.05	47.6	115.32				11.31		
人工单价		小计						47.6	115.32				11.31		
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								174.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镜面玻璃 8 6					m2	1.18	54.12	63.86						
	木材(成材)					m3	0.0001	2150	0.22						
	其他材料费							-	51.25	-					
	材料费小计							-	115.32	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 50 页 共 55 页

项目编码		011102003010		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	136.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地 面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	6857.27	77.61	722.62	29.93	68.57	0.78	7.22
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						31.53	69.66	0.78	7.7
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							109.68				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	525.6	10.72		
	其他材料费							-	58.16	-	
	材料费小计							-	69.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 51 页 共 55 页

项目编码		011608002009		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 52 页 共 55 页

项目编码		011209001001		项目名称		带骨架幕墙		计量单位		m2		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-2 + 12-4 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm ㄨ实际厚度(mm):9	100m2	0.01	2177.05	540.09	40.4	662.96	21.77	5.4	0.4	6.63				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 ㄨ实际厚度 (mm):5	100m2	0.01	374.67	385.06	11.06	109.86	3.75	3.85	0.11	1.09				
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	121.11		129.64	4.3	1.21		1.3				
12-214 换	铝板幕墙 铝单板	100m2	0.01	14015.28	27758.31	365.26	4224.06	140.15	277.58	3.65	42.24				
人工单价		小计						169.97	288.04	4.16	51.26				
147.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								513.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌地面砂浆(干拌)DS M15					m3	0.0051	525.6	2.68						
	干混抹灰砂浆 DP M15					m3	0.0104	513	5.34						
	其他材料费							-	280	-					
	材料费小计							-	288.01	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 53 页 共 55 页

项目编码		011209001002		项目名称		带骨架幕墙		计量单位	m2	工程量	14.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-105	其他封边、包角 钢板	10m2	0.1	1063.13	1850.08	216.42	450.26	106.31	185.01	21.64	45.03
6-105	其他封边、包角 钢板	10m2	0.0125	1063.13	354.11	216.42	450.26	13.29	4.43	2.71	5.63
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	0.0037	343.33	5776.99	281.38	168.27	1.27	21.42	1.04	0.62
人工单价		小计						120.87	210.86	25.39	51.28
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								408.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	210.94	-	
	材料费小计							-	210.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 54 页 共 55 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	192.49		6.34	77.25	1.92			0.06		0.77		
人工单价		小计						1.92			0.06		0.77		
121.37元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 55 页 共 55 页

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	117.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 + 17-60,*0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) α 满堂基础实际高度(m):4 α 满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时 定额*0.3	100m2	0.01	319.3	117.76	59.61	132.24	3.19	1.18	0.6	1.32
人工单价		小计						3.19	1.18	0.6	1.32
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红丹防锈漆					kg	0.0026	16.24	0.04		
	其他材料费							-	1.15	-	
	材料费小计							-	1.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑 标段: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12163.51			
2	01	其他措施费（费率类）			5595.68			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施	25	1398.92			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施	50	2797.84			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施	25	1398.92			
3	02	其他（费率类）						
合 计					17759.19			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	标段: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	标段: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制预算价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	标段: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖
及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部
整修项目-建筑

标段：许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	标段: 许昌市人大办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	63494.25	
1.1	给排水工程	32972.01	
1.2	电气工程	24257.92	
1.3	采暖工程	6264.32	
2	措施项目	2730.96	
2.1	其中：安全文明施工费	1448.59	
2.2	其他措施费（费率类）	698.33	
2.3	单价措施费	584.04	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1883.29	—
4.1	定额规费	1883.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	68108.5	
6	增值税	6129.77	—
7	含税工程造价合计	74238.27	
预算价合计=1+2+3+4+6		74,238.27	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水工程					32972.01	
		拆除部分					1531.36	
1	031004006001	大便器	1.材质:蹲式大便器 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	16	33.6	537.6	
2	031004007001	小便器	1.材质:小便器 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	8	13.73	109.84	
3	031004003001	洗脸盆	1.材质:洗脸盆 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	16	18.55	296.8	
4	031004006002	大便器	1.材质:坐式大便器 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	8	24.85	198.8	
5	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:拖布池 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	组	8	13.53	108.24	
6	031001006001	塑料管	1.名称:PPR管De50 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	15	6.74	101.1	
7	031001006002	塑料管	1.名称:PPR管De25 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	6	4.78	28.68	
8	031001006003	塑料管	1.名称:UPVC管De110 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	15	7.9	118.5	
9	031001006004	塑料管	1.名称:UPVC管De50 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	m	6	5.3	31.8	
		新建部分					31440.65	
1	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De50、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	38.16	57.5	2194.2	
本页小计							3725.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De40、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	6.3	44.17	278.27	
3	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De25、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	25.33	27.98	708.73	
4	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管De20、S4系列 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.其余详见图纸或相关规范	m	25.69	24.3	624.27	
5	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De50 3.其余详见图纸或相关规范	个	4	91.77	367.08	
6	031003001002	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:De20 3.其余详见图纸或相关规范	个	1	25.62	25.62	
7	031002003001	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管De50 2.预留洞 3.其余详见图纸或相关规范	个	4	31.02	124.08	
本页小计							2128.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:粘接 5.其余详见图纸或相关规范	m	53.66	55.03	2952.91	
9	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管De50 4.连接形式:粘接 5.其余详见图纸或相关规范	m	70.51	29.08	2050.43	
10	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:地漏 2.规格、类型:De50	个	18	37.02	666.36	
11	031004006003	大便器	1.材质:感应式蹲式大便器(节水型) 2.规格、类型:冲洗水箱配感应冲水器 3.其余详见图纸或相关规范	组	23	435.15	10008.45	
12	031004007002	小便器	1.材质:感应式小便器 2.其余详见图纸或相关规范	组	8	363.46	2907.68	
13	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:拖布池 2.其余详见图纸或相关规范	组	8	162.39	1299.12	
14	031004003002	洗脸盆	1.材质:感应式洗脸盆 2.其余详见图纸或相关规范	组	16	348.78	5580.48	
15	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:花洒 2.其余详见图纸或相关规范	套	1	137.54	137.54	
16	031002001001	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De20	套	43	3.63	156.09	
17	031002001002	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De25	套	30	3.67	110.1	
18	031002001003	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De40	套	7	4.05	28.35	
本页小计							25897.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	031002001004	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De50	套	35	4.37	152.95	
20	031002001005	管卡	1.名称:成品管卡 (排水) 2.规格:De50	套	101	6.18	624.18	
21	031002001006	管卡	1.名称:成品管卡 2.规格:De110	套	43	10.32	443.76	
		分部小计					32972.01	
		电气工程					24257.92	
		拆除部分					1150.94	
1	030412001001	普通灯具	1.名称:卫生间吸顶灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	16	5.76	92.16	
2	030412001002	普通灯具	1.名称:平板灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	8	5.76	46.08	
3	030412001003	普通灯具	1.名称:平板灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	25	5.76	144	
4	030412001004	普通灯具	1.名称:筒灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	87	5.62	488.94	
5	030108003001	轴流通风机	1.名称:BLD低噪吸顶通风机 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	台	8	6.94	55.52	
6	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	14	7.08	99.12	
7	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急照明灯 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	套	13	7.08	92.04	
8	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	10	2.37	23.7	
9	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	24	2.37	56.88	
10	030404034003	照明开关	1.名称:双控开关 2.破坏性拆除(含垃圾外运)	个	21	2.5	52.5	
本页小计							2371.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-安装 区域局部整修项目 第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		新建部分					23106.98	
1	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC20 3.明敷 4.其余详见图纸或相关规范	m	57	14.16	807.12	
2	030411004001	配线	1.名称:配线 2.材质:BV2.5 3.其余详见图纸或相关规范	m	171	4.63	791.73	
3	030412001005	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:LED 3.规格:600*600、35W	套	16	117.45	1879.2	
4	030412001006	普通灯具	1.名称:平板灯 2.型号:LED 3.规格:600*1200、35W	套	33	204.77	6757.41	
5	030412001007	普通灯具	1.名称:筒灯 2.规格:10W	套	87	58	5046	
6	030108003002	轴流通风机	1.名称:BLD低噪吸顶通风器 2.规格:功率: 40W 风量: 700m3/h 风压: 100Pa 3.其余详见图纸或相关规范	台	8	226.81	1814.48	
7	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.型号:3W 3.其余详见图纸或相关规范	套	14	119.95	1679.3	
8	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:2*3W 3.其余详见图纸或相关规范	套	13	119.95	1559.35	
9	030404034004	照明开关	1.名称:单联开关 2.其余详见图纸或相关规范	个	10	17.27	172.7	
10	030404034005	照明开关	1.名称:双联开关 2.其余详见图纸或相关规范	个	24	18.46	443.04	
11	030404034006	照明开关	1.名称:双控开关 2.其余详见图纸或相关规范	个	21	19.34	406.14	
本页小计							21356.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	55	7.39	406.45	
13	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	171	7.86	1344.06	
		分部小计					24257.92	
		采暖工程					6264.32	
		拆除部分					422.19	
1	031001001001	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 De25 2.破坏性拆除(含 垃圾外运)	m	25.01	7.38	184.57	
2	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.破坏性拆除(含 垃圾外运)	个	8	4.44	35.52	
3	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等 级:De25 3.破坏性拆除(含 垃圾外运)	个	2	4.44	8.88	
4	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气 阀 2.规格、压力等 级:De25 3.破坏性拆除(含 垃圾外运)	个	2	5.53	11.06	
5	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:钢管 柱式散热器 2.破坏性拆除(含 垃圾外运)	组	8	22.77	182.16	
		新建工程					5842.13	
1	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等 级:镀锌钢管De25 4.连接形式:丝接	m	25.01	43.41	1085.68	
2	031002001007	管道支架	1.材质:管道支架 2.除锈、一遍红丹 防锈漆、两遍银	kg	7.5	24.6	184.5	
3	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等 级:De25 3.其余详见图纸或 相关规范	个	8	34.91	279.28	
本页小计							3722.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25 3.其余详见图纸或相关规范	个	2	35.78	71.56	
5	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:De25 3.其余详见图纸或相关规范	个	2	45.66	91.32	
6	031002003002	套管	1.名称、类型:一般穿墙套管De25 2.预留洞 3.其余详见图纸或相关规范	个	11	20.57	226.27	
7	031005002002	钢制散热器	1.结构形式:钢管柱式散热器 2.型号、规格:GZ404,20片 3.含两通恒温调节阀,手动放风阀、散热器罩 4.其余详见图纸及相关规范	组	8	487.94	3903.52	
		分部小计					6264.32	
		措施项目					584.04	
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1	584.04	584.04	
本页小计							4876.71	
合 计							64078.29	

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 1 页 共 66 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-34 换	蹲式大便器安装 瓷低水箱 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	254.22			81.77	25.42					8.18		
人工单价		小计						25.42				8.18			
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.6							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 2 页 共 66 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-45 换	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 □破坏性拆除,子目 基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	103.93			33.43	10.39				3.34			
人工单价		小计						10.39			3.34				
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 3 页 共 66 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-14 换	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关 □破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25	10组	0.1	140.39			45.16	14.04					4.51		
人工单价		小计						14.04				4.51			
127.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 4 页 共 66 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-40 换	坐式大便器安装 连体水箱 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	188.02			60.47	18.8					6.05		
人工单价		小计						18.8				6.05			
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 5 页 共 66 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-49 换	成品拖布池安装 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10套	0.1	102.33			32.92	10.23			3.3
人工单价		小计						10.23			3.3
127.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 6 页 共 66 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-327 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内 π 破坏 性拆除,子目基价(扣除材料 费)*0.25	10m	0.1	50.94		0.05	16.35	5.09		0.01	1.64				
人工单价		小计						5.09		0.01	1.64				
127.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 7 页 共 66 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-324 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内 α 破坏 性拆除,子目基价(扣除材料 费)*0.25	10m	0.1	36.05		0.03	11.63	3.61			1.17
人工单价		小计						3.61			1.17
127.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 8 页 共 66 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	59.8		0.02	19.24	5.98			1.92
人工单价		小计						5.98			1.92
127.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第9页 共66页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-365 换	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内 □破坏性拆 除,子目基价(扣除材料 费)*0.25	10m	0.1	40.06		0.01	12.86	4.01					1.29		
人工单价		小计						4.01				1.29			
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.3							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 10 页 共 66 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		38.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	203.73	2.54	0.21	65.41	20.37	0.25	0.02	6.54				
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径 40mm以内	100m	0.01	62.79	3.99		20.15	0.63	0.04		0.21				
人工单价		小计						21	0.29	0.02	6.75				
127.97元/工日		未计价材料费						29.44							
清单项目综合单价								57.5							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PPR管De50、S4系列					m	1.016	26.2	26.62						
	室内塑料给水管热熔管件De50					个	0.742	3.8	2.82						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	29.73	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 11 页 共 66 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	174.99	2.35	0.14	56.36	17.5	0.24	0.01	5.64				
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径 32mm以内	100m	0.01	58.84	3.03		18.92	0.59	0.03		0.19				
人工单价		小计						18.09	0.27	0.01	5.83				
127.92元/工日		未计价材料费						19.97							
清单项目综合单价								44.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PPR管De40、S4系列					m	1.016	16.95	17.22						
	室内塑料给水管热熔管件De40					个	0.887	3.1	2.75						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	20.23	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 12 页 共 66 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		25.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.66	0.12	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65				
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内	100m	0.01	50.81	1.08		16.45	0.51	0.01		0.16				
人工单价		小计						14.93	0.18	0.01	4.81				
127.96元/工日		未计价材料费						8.05							
清单项目综合单价								27.98							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PPR管De25、S4系列					m	1.016	5.39	5.48						
	室内塑料给水管热熔管件De25					个	1.225	2.1	2.57						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	8.23	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 13 页 共 66 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		25.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	129.85	1.48	0.12	41.96	12.99	0.15	0.01	4.2				
10-11-136	管道消毒、冲洗 公称直径 15mm以内	100m	0.01	47.09	0.6		15.22	0.47	0.01		0.15				
人工单价		小计						13.46	0.16	0.01	4.35				
127.93元/工日		未计价材料费						6.33							
清单项目综合单价								24.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PPR管De20、S4系列					m	1.016	3.54	3.6						
	室内塑料给水管热熔管件De20					个	1.52	1.8	2.74						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	6.5	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 14 页 共 66 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内	个	1	28.14	12.58	1.81	9.05	28.14	12.58	1.81	9.05				
人工单价		小计						28.14	12.58	1.81	9.05				
127.91元/工日		未计价材料费						40.19							
清单项目综合单价								91.77							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	截止阀De50					个	1.01	39.79	40.19						
	其他材料费							-	12.57	-					
	材料费小计							-	52.77	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 15 页 共 66 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内	个	1	11.53	3.33	0.78	3.71	11.53	3.33	0.78	3.71				
人工单价		小计						11.53	3.33	0.78	3.71				
128.11元/工日		未计价材料费						6.27							
清单项目综合单价								25.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	止回阀De20					个	1.01	6.21	6.27						
	其他材料费							-	3.32	-					
	材料费小计							-	9.62	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 16 页 共 66 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 17 页 共 66 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		53.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	239.22	9.18	0.07	76.94	23.92	0.92	0.01	7.69				
人工单价		小计						23.92	0.92	0.01	7.69				
127.92元/工日		未计价材料费						22.49							
清单项目综合单价								55.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC管De110					m	0.95	17.71	16.82						
	室内塑料排水管粘接管件De110					个	1.156	4.9	5.66						
	其他材料费							-	0.92	-					
	材料费小计							-	23.4	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 18 页 共 66 页

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		70.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	160.22	3.16	0.03	51.43	16.02	0.32					5.15	
人工单价		小计						16.02	0.32					5.15	
127.87元/工日		未计价材料费						7.59							
清单项目综合单价								29.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC管De50					m	1.012	4.98	5.04						
	室内塑料排水管粘接管件De50					个	0.69	3.7	2.55						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	7.91	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 19 页 共 66 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	193.17	1.81		62.13	19.32	0.18				6.21		
人工单价		小计						19.32	0.18				6.21		
127.93元/工日		未计价材料费						11.31							
清单项目综合单价								37.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地漏 De50					个	1.01	11.2	11.31						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	11.5	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 20 页 共 66 页

项目编码		031004006003		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	661.31	245.47		212.69	66.13	24.55		21.27
人工单价		小计						66.13	24.55		21.27
127.91元/工日		未计价材料费						323.2			
清单项目综合单价								435.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	感应式蹲式大便器（节水型）含附件					个	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	24.55	-	
	材料费小计							-	347.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 21 页 共 66 页

项目编码		031004007002		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	415.73	55.22		133.71	41.57	5.52					13.37	
人工单价		小计						41.57	5.52					13.37	
127.92元/工日		未计价材料费						303							
清单项目综合单价								363.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	感应式小便器 含附件					个	1.01	300	303						
	其他材料费							-	5.52	-					
	材料费小计							-	308.51	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 22 页 共 66 页

项目编码		031004008003		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	69.79		131.64	40.93	6.98		13.17
人工单价		小计						40.93	6.98		13.17
127.91元/工日		未计价材料费						101.31			
清单项目综合单价								162.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品拖布池 含附件					套	1.01	100.31	101.31		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	108.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 23 页 共 66 页

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	653.65	98.87		210.23	65.37	9.89		21.02
人工单价		小计						65.37	9.89		21.02
127.92元/工日		未计价材料费						252.5			
清单项目综合单价								348.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	感应式洗脸盆 含附件					个	1.01	250	252.5		
	其他材料费							-	9.89	-	
	材料费小计							-	262.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 24 页 共 66 页

项目编码		031004010001		项目名称		淋浴器		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-58	成套淋浴器 手动开关 冷水	10套	0.1	202.1	11.28		65	20.21	1.13		6.5
人工单价		小计						20.21	1.13		6.5
127.91元/工日		未计价材料费						109.7			
清单项目综合单价								137.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	花洒 含附件					套	1	109.7	109.7		
	其他材料费							-	1.13	-	
	材料费小计							-	110.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 25 页 共 66 页

项目编码		031002001001		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-11	成品管卡安装 公称直径 20mm以内	个	1	1.39	1.65		0.41	1.39	1.65		0.41
人工单价		小计						1.39	1.65		0.41
126.36元/工日		未计价材料费						0.18			
清单项目综合单价								3.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品管卡De20					套	1.05	0.17	0.18		
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	1.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 26 页 共 66 页

项目编码		031002001002		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1	1.39	1.65		0.41	1.39	1.65		0.41
人工单价		小计						1.39	1.65		0.41
126.36元/工日		未计价材料费						0.22			
清单项目综合单价								3.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡De25					套	1.05	0.21	0.22		
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	1.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 27 页 共 66 页

项目编码		031002001003		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-12	成品管卡安装 公称直径 32mm以内	个	1	1.52	1.65		0.41	1.52	1.65		0.41
人工单价		小计						1.52	1.65		0.41
126.67元/工日		未计价材料费						0.47			
清单项目综合单价								4.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品管卡De40					套	1.05	0.45	0.47		
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	2.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 28 页 共 66 页

项目编码		031002001004		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-13	成品管卡安装 公称直径 40mm以内	个	1	1.61	1.65		0.41	1.61	1.65		0.41
人工单价		小计						1.61	1.65		0.41
123.85元/工日		未计价材料费						0.7			
清单项目综合单价								4.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品管卡De50					套	1.05	0.67	0.7		
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 29 页 共 66 页

项目编码		031002001005		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	101
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	1	1.98	2.67		0.83	1.98	2.67		0.83
人工单价		小计						1.98	2.67		0.83
132元/工日		未计价材料费						0.7			
清单项目综合单价								6.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡De50 公称直径50mm以内					套	1.05	0.67	0.7		
	其他材料费							-	2.68	-	
	材料费小计							-	3.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 30 页 共 66 页

项目编码		031002001006		项目名称		管卡		计量单位	套	工程量	43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	1	2.43	2.75		0.83	2.43	2.75		0.83
人工单价		小计						2.43	2.75		0.83
127.89元/工日		未计价材料费						4.31			
清单项目综合单价								10.32			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡De110					套	1.05	4.1	4.31		
	其他材料费							-	2.74	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 31 页 共 66 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-1 换	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.31			1.45	4.31					1.45		
人工单价		小计						4.31				1.45			
124.93元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 32 页 共 66 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-3 换	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.31			1.45	4.31					1.45		
人工单价		小计						4.31				1.45			
124.93元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 33 页 共 66 页

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3 换	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.31			1.45	4.31			1.45
人工单价		小计						4.31			1.45
124.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 34 页 共 66 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-163换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	4.29			1.33	4.29					1.33		
人工单价		小计						4.29				1.33			
128.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 35 页 共 66 页

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-71 换	卫生间通风器安装 α破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.35	台	1	5.07			1.87	5.07			1.87
人工单价		小计						5.07			1.87
109.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 36 页 共 66 页

项目编码		030412003001		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 □破坏性拆除,子目基 价(扣除材料费)*0.25	套	1	5.33			1.75	5.33			1.75
人工单价		小计						5.33			1.75
128.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.08			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 37 页 共 66 页

项目编码		030412003002		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 α破坏性拆除,子目基 价(扣除材料费)*0.25	套	1	5.33			1.75	5.33			1.75
人工单价		小计						5.33			1.75
128.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.08			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 38 页 共 66 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-379换	跷板暗开关安装 单控 ≤3联 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	1.75			0.62	1.75					0.62		
人工单价		小计						1.75				0.62			
125元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 39 页 共 66 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379 换	跷板暗开关安装 单控 ≤3联 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	1.75			0.62	1.75			0.62
人工单价		小计						1.75			0.62
125元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 40 页 共 66 页

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-381换	跷板暗开关安装 双控 ≤3联 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	套	1	1.88			0.62	1.88					0.62		
人工单价		小计						1.88				0.62			
125.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 41 页 共 66 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-126	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构明配 外径20mm	10m	0.1	86.62	12.3		29.62	8.66	1.23				2.96		
人工单价		小计						8.66	1.23				2.96		
120.3元/工日		未计价材料费						1.31							
清单项目综合单价								14.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	刚性阻燃管 PC20					m	1.06	1.24	1.31						
	其他材料费							-	1.23	-					
	材料费小计							-	2.56	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 42 页 共 66 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		171	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.11	2.03		3.3	1.01	0.2				0.33		
人工单价		小计						1.01	0.2				0.33		
124.81元/工日		未计价材料费						3.09							
清单项目综合单价								4.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	BV2.5					m	1.16	2.66	3.09						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	3.29	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 43 页 共 66 页

项目编码		030412001005		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.25	24.59		5.76	17.25	24.59		5.76
人工单价		小计						17.25	24.59		5.76
125元/工日		未计价材料费						69.85			
清单项目综合单价								117.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平板灯 600*600、35W					套	1.01	69.16	69.85		
	其他材料费							-	24.6	-	
	材料费小计							-	94.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 44 页 共 66 页

项目编码		030412001006		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.25	24.59		5.76	17.25	24.59		5.76
人工单价		小计						17.25	24.59		5.76
125元/工日		未计价材料费						157.17			
清单项目综合单价								204.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平板灯 600*1200、35W					套	1.01	155.61	157.17		
	其他材料费							-	24.6	-	
	材料费小计							-	181.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 45 页 共 66 页

项目编码		030412001007		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸	套	1	17.17	21.89		5.34	17.17	21.89		5.34				
人工单价		小计						17.17	21.89		5.34				
128.13元/工日		未计价材料费						13.6							
清单项目综合单价								58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	筒灯 10W					套	1.01	13.47	13.6						
	其他材料费							-	21.9	-					
	材料费小计							-	35.5	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 46 页 共 66 页

项目编码		030108003002		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-71	卫生间通风器安装	台	1	14.47			5.34	14.47			5.34
人工单价		小计						14.47			5.34
109.62元/工日		未计价材料费						207			
清单项目综合单价								226.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BLD低噪吸顶通风器 功率：40W 风量：700m3/h 风压：100Pa					台	1	207	207		
	材料费小计							-	207	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 47 页 共 66 页

项目编码		030412003003		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	22.69		7	21.28	22.69		7
人工单价		小计						21.28	22.69		7
128.19元/工日		未计价材料费						68.98			
清单项目综合单价								119.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全出口指示标志灯 3W					套	1.01	68.3	68.98		
	其他材料费							-	22.69	-	
	材料费小计							-	91.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 48 页 共 66 页

项目编码		030412003004		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位		套		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式	套	1	21.28	22.69		7	21.28	22.69					7	
人工单价		小计						21.28	22.69					7	
128.19元/工日		未计价材料费						68.98							
清单项目综合单价								119.95							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	应急照明灯 2*3W					套	1.01	68.3	68.98						
	其他材料费							-	22.69	-					
	材料费小计							-	91.68	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 49 页 共 66 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.86		2.47	6.98	1.86		2.47
人工单价		小计						6.98	1.86		2.47
124.64元/工日		未计价材料费						5.96			
清单项目综合单价								17.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	单联开关					只	1.02	5.84	5.96		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	7.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 50 页 共 66 页

项目编码		030404034005		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.86		2.47	6.98	1.86				2.47		
人工单价		小计						6.98	1.86				2.47		
124.64元/工日		未计价材料费						7.15							
清单项目综合单价								18.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	双联开关					只	1.02	7.01	7.15						
	其他材料费							-	1.87	-					
	材料费小计							-	9.01	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 51 页 共 66 页

项目编码		030404034006		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3联	套	1	7.54	2.18		2.47	7.54	2.18		2.47
人工单价		小计						7.54	2.18		2.47
125.67元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								19.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	双控开关					只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费							-	2.18	-	
	材料费小计							-	9.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 52 页 共 66 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.25	0.37		1.24	4.25	0.37				1.24		
人工单价		小计						4.25	0.37				1.24		
128.79元/工日		未计价材料费						1.53							
清单项目综合单价								7.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料开关盒					个	1.02	1.5	1.53						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	1.9	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 53 页 共 66 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		171	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.24	3.84	1.25				1.24		
人工单价		小计						3.84	1.25				1.24		
128元/工日		未计价材料费						1.53							
清单项目综合单价								7.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料接线盒					个	1.02	1.5	1.53						
	其他材料费							-	1.25	-					
	材料费小计							-	2.77	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 54 页 共 66 页

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		25.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-2-13 换	采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径20mm 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	10m	0.1	55.29		0.72	17.79	5.53		0.07	1.78				
人工单价		小计						5.53		0.07	1.78				
127.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 55 页 共 66 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2换	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 α 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	个	1	3.19		0.22	1.03	3.19		0.22	1.03				
人工单价		小计						3.19		0.22	1.03				
127.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 56 页 共 66 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2换	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 α 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	个	1	3.19		0.22	1.03	3.19		0.22	1.03				
人工单价		小计						3.19		0.22	1.03				
127.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 57 页 共 66 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-29 换	自动排气阀安装 公称直径20mm以内 α 破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	个	1	4.17		0.03	1.33	4.17		0.03	1.33				
人工单价		小计						4.17		0.03	1.33				
128.31元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 58 页 共 66 页

项目编码		031005002001		项目名称		钢制散热器		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7-15 换	柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数25片以内 □破坏性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.25	组	1	17.18		0.04	5.55	17.18		0.04	5.55
人工单价		小计						17.18		0.04	5.55
127.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 59 页 共 66 页

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		25.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-2-13	采暖管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径20mm	10m	0.1	221.18	5.49	2.86	71.17	22.12	0.55	0.29	7.12				
人工单价		小计						22.12	0.55	0.29	7.12				
127.92元/工日		未计价材料费						13.32							
清单项目综合单价								43.41							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 De25					m	0.97	9.6	9.31						
	采暖室内镀锌钢管螺纹管件De25					个	1.254	3.2	4.01						
	其他材料费							-	0.55	-					
	材料费小计							-	13.88	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 60 页 共 66 页

项目编码		031002001007		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		7.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	718.73	46.16	203.28	231.2	7.19	0.46	2.03	2.31				
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	387.2	118.47	127.41	124.66	3.87	1.18	1.27	1.24				
12-2-49 R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 α如安装前集中刷油（暖气片除外）人工*0.45	100kg	0.01	10.4	0.07	5.08	9.05	0.1		0.05	0.09				
12-2-54 + 12-2-55,R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构银粉漆 第一遍 α实际遍数(遍):2 α如安装前集中刷油（暖气片除外）人工*0.45	100kg	0.01	19.39	2.23		15.63	0.19	0.02		0.16				
人工单价		小计						11.35	1.66	3.35	3.8				
127.46元/工日		未计价材料费						4.41							
清单项目综合单价								24.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	型钢 综合					kg	1.05	3.941	4.14						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0116	16.24	0.19						
	银粉漆					kg	0.0062	14.1	0.09						
	其他材料费							-	1.7	-					
	材料费小计							-	6.09	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 61 页 共 66 页

项目编码		031003001006		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	12.79	4	0.9	4.11	12.79	4	0.9	4.11				
人工单价		小计						12.79	4	0.9	4.11				
127.9元/工日		未计价材料费						13.11							
清单项目综合单价								34.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	闸阀De25					个	1.01	12.98	13.11						
	其他材料费							-	3.99	-					
	材料费小计							-	17.12	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 62 页 共 66 页

项目编码		031003001007		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1	12.79	4	0.9	4.11	12.79	4	0.9	4.11				
人工单价		小计						12.79	4	0.9	4.11				
127.9元/工日		未计价材料费						13.98							
清单项目综合单价								35.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	截止阀De25					个	1.01	13.84	13.98						
	其他材料费							-	3.99	-					
	材料费小计							-	17.99	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 63 页 共 66 页

项目编码		031003001008		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-29	自动排气阀安装 公称直径20mm以内	个	1	16.65	3.66	0.11	5.34	16.65	3.66	0.11	5.34				
人工单价		小计						16.65	3.66	0.11	5.34				
128.08元/工日		未计价材料费						19.9							
清单项目综合单价								45.66							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	自动排气阀 De25					个	1	19.9	19.9						
	其他材料费							-	3.66	-					
	材料费小计							-	23.56	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 64 页 共 66 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-167	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	131.73	17.17		56.77	13.17	1.72				5.68		
人工单价		小计						13.17	1.72				5.68		
95.66元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.72	-					
	材料费小计							-	1.72	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 65 页 共 66 页

项目编码		031005002002		项目名称		钢制散热器		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-7-15	柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数25片以内	组	1	68.72	16.84	0.17	22.21	68.72	16.84	0.17	22.21
人工单价		小计						68.72	16.84	0.17	22.21
127.97元/工日		未计价材料费						380			
清单项目综合单价								487.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管柱式散热器 GZ404,20片					组	1	380	380		
	其他材料费							-	16.84	-	
	材料费小计							-	396.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

局部整修项目

第 66 页 共 66 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2495	151.17	283.07		72	37.72	70.63		17.96
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.014	120.93	226.46		57.59	1.7	3.18		0.81
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8923	151.17	283.07		72	134.89	252.58		64.25
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0005	211.64	396.3		100.79	0.1	0.18		0.04
人工单价		小计						174.41	326.57		83.06
86.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								584.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	326.57	-	
	材料费小计							-	326.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费		1448.59			
2	01	其他措施费（费率 类）			698.33			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	25	174.58			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	50	349.17			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	25	174.58			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2146.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装	标段: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装	标段: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制预算价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000101-1	型钢	综合	kg	7.875	3.941	31.04
2	03070301@1	地漏	De50	个	18.18	11.2	203.62
3	03072609@1	花洒	含附件	套	1	109.7	109.7
4	13050143-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.087	16.24	1.41
5	13090101-1	银粉漆		kg	0.0465	14.1	0.66
6	17030103@1	镀锌钢管	De25	m	24.2597	9.6	232.89
7	17250257@1	PPR管De50、S4系列		m	38.77056	26.2	1015.79
8	17250257@2	PPR管De40、S4系列		m	6.4008	16.95	108.49
9	17250257@3	PPR管De25、S4系列		m	25.73528	5.39	138.71
10	17250257@4	PPR管De20、S4系列		m	26.10104	3.54	92.4
11	17250299@1	UPVC管De110		m	50.977	17.71	902.8
12	17250299@2	UPVC管De50		m	71.35612	4.98	355.35
13	18030282@1	采暖室内镀锌钢管螺纹管 件De25		个	31.36254	3.2	100.36
14	18090162@1	室内塑料给水管热熔管件 De50		个	28.31472	3.8	107.6
15	18090162@2	室内塑料给水管热熔管件 De40		个	5.5881	3.1	17.32
16	18090162@3	室内塑料给水管热熔管件 De25		个	31.02925	2.1	65.16
17	18090162@4	室内塑料给水管热熔管件 De20		个	39.0488	1.8	70.29
18	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件 De110		个	62.03096	4.9	303.95
19	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件 De50		个	48.6519	3.7	180.01
20	18250127@1	成品管卡De20		套	45.15	0.17	7.68
21	18250127@2	成品管卡De25		套	31.5	0.21	6.62
22	18250127@3	成品管卡De40		套	7.35	0.45	3.31
23	18250127@4	成品管卡De50		套	36.75	0.67	24.62
24	18250127@5	成品管卡De110		套	45.15	4.1	185.12
25	19000316@1	截止阀De50		个	4.04	39.79	160.75
26	19000316@2	止回阀De20		个	1.01	6.21	6.27
27	19000316@3	截止阀De25		个	2.02	13.84	27.96
28	19000316@4	闸阀De25		个	8.08	12.98	104.88
29	21090101@1	感应式洗脸盆	含附件	个	16.16	250	4040
30	21130301@1	成品拖布池	含附件	套	8.08	100.31	810.5
31	21150131@1	感应式蹲式大便器（节水 型）	含附件	个	23.23	320	7433.6

主要材料价格表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装	标段: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部
 整修项目—安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公
 共区域局部整修项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备 注
1	型钢 综合	kg	7.875		4.483	3.941		
2	地漏 De50	个	18.18		11.2	11.2		
3	花洒 含附件	套	1		109.7	109.7		
4	酚醛调和漆 各色	kg			15.33	15.33		
5	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.087		16.24	16.24		
6	银粉漆	kg	0.0465		15.83	14.1		
7	BI级橡塑管壳	m3			1260	1260		
8	焊接钢管 DN32	m			14.16	13.78		
9	焊接钢管 DN80	m			37.73	37.73		
10	镀锌钢管 De25	m	24.2597		9.6	9.6		
11	PPR管De50、S4系列	m	38.77056		26.2	26.2		
12	PPR管De40、S4系列	m	6.4008		16.95	16.95		
13	PPR管De25、S4系列	m	25.73528		5.39	5.39		
14	PPR管De20、S4系列	m	26.10104		3.54	3.54		
15	UPVC管De110	m	50.977		17.71	17.71		
16	UPVC管De50	m	71.35612		4.98	4.98		
17	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 De25	个	31.36254		3.2	3.2		
18	室内塑料给水管热熔管件De50	个	28.31472		3.8	3.8		
19	室内塑料给水管热熔管件De40	个	5.5881		3.1	3.1		
20	室内塑料给水管热熔管件De25	个	31.02925		2.1	2.1		
21	室内塑料给水管热熔管件De20	个	39.0488		1.8	1.8		
22	室内塑料排水管粘接管件 De110	个	62.03096		4.9	4.9		
23	室内塑料排水管粘接管件De50	个	48.6519		3.7	3.7		
24	成品管卡De20	套	45.15		0.17	0.17		
25	成品管卡De25	套	31.5		0.21	0.21		
26	成品管卡De40	套	7.35		0.45	0.45		
27	成品管卡De50	套	36.75		0.67	0.67		
28	成品管卡De110	套	45.15		4.1	4.1		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部
 整修项目—安装

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公
 共区域局部整修项目

第2页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	截止阀De50	个	4.04		39.79	39.79		
30	止回阀De20	个	1.01		18.2	6.21		
31	截止阀De25	个	2.02		13.84	13.84		
32	闸阀De25	个	8.08		13.84	12.98		
33	感应式洗脸盆 含附件	个	16.16		250	250		
34	成品拖布池 含附件	套	8.08		100.31	100.31		
35	感应式蹲式大便器（节水型） 含附件	个	23.23		320	320		
36	感应式小便器 含附件	个	8.08		300	300		
37	钢管柱式散热器 GZ404,20片	组	8		380	380		
38	自动排气阀 De25	个	2		19.9	19.9		
39	平板灯 600*600、35W	套	16.16		69.16	69.16		
40	安全出口指示标志灯 3W	套	14.14		68.3	68.3		
41	应急照明灯 2*3W	套	13.13		68.3	68.3		
42	平板灯 600*1200、35W	套	33.33		155.61	155.61		
43	筒灯 10W	套	87.87		13.47	13.47		
44	双联开关	只	24.48		7.01	7.01		
45	双控开关	只	21.42		7.01	7.01		
46	单联开关	只	10.2		7.01	5.84		
47	BV2.5	m	198.36		2.66	2.66		
48	刚性阻燃管 PC20	m	60.42		1.74	1.24		
49	塑料开关盒	个	56.1		1.5	1.5		
50	塑料接线盒	个	174.42		1.5	1.5		
51	BLD低噪吸顶通风机 功率： 40W 风量：700m3/h 风压： 100Pa	台	8		207	207		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装 标段: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	型钢 综合	kg	7.875	3.941	31.04		
2	地漏 De50	个	18.18	11.2	203.62		
3	花洒 含附件	套	1	109.7	109.7		
4	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.087	16.24	1.41		
5	银粉漆	kg	0.0465	14.1	0.66		
6	镀锌钢管 De25	m	24.2597	9.6	232.89		
7	PPR管De50、S4系列	m	38.77056	26.2	1015.79		
8	PPR管De40、S4系列	m	6.4008	16.95	108.49		
9	PPR管De25、S4系列	m	25.73528	5.39	138.71		
10	PPR管De20、S4系列	m	26.10104	3.54	92.4		
11	UPVC管De110	m	50.977	17.71	902.8		
12	UPVC管De50	m	71.35612	4.98	355.35		
13	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 De25	个	31.36254	3.2	100.36		
14	室内塑料给水管热熔管件 De50	个	28.31472	3.8	107.6		
15	室内塑料给水管热熔管件 De40	个	5.5881	3.1	17.32		
16	室内塑料给水管热熔管件 De25	个	31.02925	2.1	65.16		
17	室内塑料给水管热熔管件 De20	个	39.0488	1.8	70.29		
18	室内塑料排水管粘接管件 De110	个	62.03096	4.9	303.95		
19	室内塑料排水管粘接管件 De50	个	48.6519	3.7	180.01		
20	成品管卡De20	套	45.15	0.17	7.68		
21	成品管卡De25	套	31.5	0.21	6.62		
22	成品管卡De40	套	7.35	0.45	3.31		
23	成品管卡De50	套	36.75	0.67	24.62		
24	成品管卡De110	套	45.15	4.1	185.12		
25	成品管卡De50 公称直径50mm 以内	套	106.05	0.67	71.05		
26	截止阀De50	个	4.04	39.79	160.75		
27	止回阀De20	个	1.01	6.21	6.27		
28	截止阀De25	个	2.02	13.84	27.96		
29	闸阀De25	个	8.08	12.98	104.88		
30	感应式洗脸盆 含附件	个	16.16	250	4040		
31	成品拖布池 含附件	套	8.08	100.31	810.5		

单位工程主材表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-安装

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	感应式蹲式大便器（节水型）含附件	个	23.23	320	7433.6		
33	感应式小便器 含附件	个	8.08	300	2424		
34	钢管柱式散热器 GZ404,20片	组	8	380	3040		
35	自动排气阀 De25	个	2	19.9	39.8		
36	平板灯 600*600、35W	套	16.16	69.16	1117.63		
37	安全出口指示标志灯 3W	套	14.14	68.3	965.76		
38	应急照明灯 2*3W	套	13.13	68.3	896.78		
39	平板灯 600*1200、35W	套	33.33	155.61	5186.48		
40	筒灯 10W	套	87.87	13.47	1183.61		
41	双联开关	只	24.48	7.01	171.6		
42	双控开关	只	21.42	7.01	150.15		
43	单联开关	只	10.2	5.84	59.57		
44	BV2.5	m	198.36	2.66	527.64		
45	刚性阻燃管 PC20	m	60.42	1.24	74.92		
46	塑料开关盒	个	56.1	1.5	84.15		
47	塑料接线盒	个	174.42	1.5	261.63		
48	BLD低噪吸顶通风机 功率：40W 风量：700m³/h 风压：100Pa	台	8	207	1656		
合计					34759.63		

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	381052.67	
1.1	南雨蓬出入口	34714.83	
1.2	门厅	16031.98	
1.3	门厅西侧会议室	10969.21	
1.4	走廊	40521.43	
1.5	楼梯间	21974.26	
1.6	北侧出入口	10849.68	
1.7	卫生间及茶水间	231424.68	
1.8	改造区域功能房间内	14566.6	
2	措施项目	15369.98	
2.1	其中：安全文明施工费	9460.39	
2.2	其他措施费（费率类）	4352.15	
2.3	单价措施费	1557.44	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11730.68	—
4.1	定额规费	11730.68	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	408153.33	
6	增值税	36733.8	—

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部
整修项目-建筑

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第2页共2页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
7	含税工程造价合计	444887.13	
预算价合计=1+2+3+4+6		444,887.13	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
 局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		南雨蓬出入口					34714.83	
		拆除部分					1191.79	
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原雨蓬吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	134.06	8.89	1191.79	
		新建部分					33523.04	
1	011302001001	吊顶天棚	铝塑板顶棚5 参12YJ1- P97/棚9 1.轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450~500，横撑龙骨中距<1000 2.10厚胶合板，M4×35自攻螺钉拧牢 3.4mm厚单面铝塑板	m2	134.06	250.06	33523.04	
		分部小计					34714.83	
		门厅					16031.98	
		拆除部分					840.5	
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原门厅吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	91.26	9.21	840.5	
		新建部分					15191.48	
1	011302001002	吊顶天棚	矿棉装饰板顶棚3 参12YJ7-3 P23 1.选用T型轻钢龙骨，详参12YJ-3-P30中型骨架 2.矿棉装饰板规格：15mm厚600×600 3.具体详见图纸及相关资料	m2	66.1	88.1	5823.41	
本页小计							41378.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001003	吊顶天棚	铝塑板顶棚4 参12YJ1- P97/棚8 1.轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2.12厚900×2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢 3.配套胶粘剂粘贴 4.厚单面铝塑板 4.具体详见图纸及相关资料	m2	25.16	372.34	9368.07	
		分部小计					16031.98	
		门厅西侧会议室					10969.21	
		拆除部分					1021.84	
1	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原会议室吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	112.91	9.05	1021.84	
		新建部分					9947.37	
1	011302001004	吊顶天棚	矿棉装饰板顶棚3 参12YJ7-3 P23 1.选用T型轻钢龙骨，详参12YJ-3-P30中型骨架 2.矿棉装饰板规格：15mm厚600×600 3.具体详见图纸及相关资料	m2	112.91	88.1	9947.37	
		分部小计					10969.21	
		走廊					40521.43	
		拆除部分					4688.37	
1	011608002001	铲除涂料面	内墙1 1.内墙面原涂料层刮除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	894.99	4.51	4036.4	
本页小计							24373.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011614004001	变形缝盖板拆除	楼地面、内墙面、吊顶变形缝 1.原变形缝盖板拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m	55.44	11.76	651.97	
		新建部分					24865.06	
1	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙1 1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 3.外批白色无机涂料两遍 4.具体详见图纸及相关资料	m2	894.99	20.97	18767.94	
2	010903004001	墙面变形缝	内墙变形缝盖板参12YJ14-P17-3 1.铝合金盖板 2.φ6塑料膨胀螺钉中距400，铝锚夹中距500 3.阻火带 4.具体详见图纸及相关资料	m	37.2	84.78	3153.82	
3	010904004001	楼（地）面变形缝	楼地面变形缝盖板参12YJ14-P3-1 1.5厚不锈钢板 2.5厚花纹硬橡皮粘贴与5厚钢板上 3.5厚钢板 4.保温材料 5.0.7厚镀锌薄钢板双面刷防锈漆两道 6.阻火带 7.具体详见图纸及相关资料	m	9.12	228.89	2087.48	
4	010902008001	吊顶变形缝	吊顶变形缝盖板12YJ14-P19-3 1.铝合金盖板 2.φ4自攻螺钉中距400 3.具体详见图纸及相关资料	m	9.12	93.84	855.82	
		楼地面局部维修					10968	
本页小计							25517.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	楼地面1 1.10厚600×600地 砖铺实拍平，稀 水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.具体详见图纸及 相关资料	m2	100	109.68	10968	
		分部小计					40521.43	
		楼梯间					21974.26	
		拆除部分					3701.08	
1	011608002002	铲除涂料面	内墙1 1.内墙面原涂料层 刮除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	514.79	4.51	2321.7	
2	011608002003	铲除涂料面	顶棚1 1.顶棚面原涂料层 刮除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	305.85	4.51	1379.38	
		新建部分					18273.18	
1	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙1 1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻 子分遍批刮，磨 平 3.外批白色无机涂 料两遍 4.具体详见图纸及	m2	514.79	20.97	10795.15	
2	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1 1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻 子分批批刮，磨 平 3.外批白色无机涂 料两遍 4.具体详见图纸及	m2	305.85	24.45	7478.03	
		分部小计					21974.26	
		北侧出入口					10849.68	
本页小计							32942.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域
局部整修项目-建筑

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
区域局部整修项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除部分					956.08	
1	011605001001	平面块料拆除	1.台阶、挡墙平面 面砖饰面拆除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	39.76	12.3	489.05	
2	011605002001	立面块料拆除	1.台阶、挡墙立面 面砖饰面拆除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	27.77	12.41	344.63	
3	011608002004	铲除涂料面	悬挑雨蓬底板及 侧面 1.顶棚面原涂料层 刮除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	27.14	4.51	122.4	
		新建部分					9893.6	
1	011102003002	块料楼地面	防滑地砖台阶地 面 1.20厚防滑地砖踏 步及踢脚板，水 泥砂浆擦缝 (200×400) 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.水泥砂浆一道 4.具体详见图纸及 相关资料	m2	46.33	115.04	5329.8	
2	011204003001	块料墙面	大理石面砖挡墙 1.9厚1:3水泥砂浆 压实抹平，配专 用胶粘剂 2.12厚200×400大 理石面砖 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	21.19	184.06	3900.23	
本页小计							10186.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011407002002	天棚喷刷涂料	悬挑雨蓬底板及侧面 1.清理基层 2.2厚柔性耐水腻子分批批刮，磨平 3.外批白色无机涂料两遍 4.具体详见图纸及	m2	27.14	24.45	663.57	
		分部小计					10849.68	
		卫生间及茶水间					231424.68	
		拆除部分					12046.8	
1	011601001001	砖砌体拆除	1.卫生间砌体墙拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m3	2.95	221.57	653.63	
2	011605002002	立面块料拆除	1.原墙面砖全部拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	490.56	9.93	4871.26	
3	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原吊顶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	159.18	6.7	1066.51	
4	011605001002	平面块料拆除	1.原地砖楼面拆除至找坡层 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	124.72	18.92	2359.7	
5	011605001003	平面块料拆除	1.原蹲便砌台拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	24	38.79	930.96	
6	011605001004	平面块料拆除	1.原洗脸池台面拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸及相关资料	m2	7.78	27.15	211.23	
本页小计							10756.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1.原隔断拆除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	m2	81.83	14.55	1190.63	
8	011610002001	金属门窗拆除	1.原金属门窗拆除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	樘	16	38.65	618.4	
9	011610001001	木门窗拆除	1.原木门窗拆除 2.垃圾外运，运距 自行考虑 3.具体详见图纸及 相关资料	樘	6	24.08	144.48	
		新建部分					219377.88	
1	010501001001	垫层	1.垫层材料种类、 配合比、厚 度:300mm厚轻骨 料混凝土垫层 2.名称、部位:蹲 便台 3.运距自行考虑 4.具体详见图纸及 相关资料	m3	8.29	452.67	3752.63	
2	011102003003	块料楼地面	卫生间 1.10厚600×600防 滑地砖铺实拍 平，稀水泥浆擦 缝 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.1.5厚合成高分 子防水涂料，沿 墙上翻0.25m 4.最薄处20厚1:3 水泥砂浆找坡层 抹平 5.素水泥浆一道	m2	152.77	177.62	27135.01	
本页小计							32841.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003004	块料楼地面	茶水间 1.10厚600×600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料，沿墙上翻0.25m 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.素水泥浆一道	m2	6.41	192.37	1233.09	
4	011204003002	块料墙面	内墙3 1.清理基层 2.刷专用界面剂一遍 3.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.素水泥浆一遍 6.配专用胶粘剂 7.5厚面砖（300×600），填缝剂填缝 8.具体详见图纸及相关资料	m2	490.56	163.73	80319.39	
5	011206002001	块料零星项目	1.暖气柱面砖包箱 2.两层100×200面砖 3.具体详见图纸及相关资料	m2	7.73	120.99	935.25	
6	011302001005	吊顶天棚	铝合金方形板顶棚2 参12YJ7-3 P60 1.龙骨：选用T型铝合金龙骨，详12YJ7-3-P57中型 2.铝合金方形板规格：0.8mm厚600×600 3.具体详见图纸及相关资料	m2	159.18	179.61	28590.32	
本页小计							111078.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域 标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共
局部整修项目-建筑 区域局部整修项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011210005001	成品隔断	蹲便器隔断 1.参照图集 12YJ11-P101-2 2.塑料隔断 3.具体详见图纸及相关资料	m2	77.67	181.26	14078.46	
8	011210005002	成品隔断	小便器隔断 1.参照图集 12YJ11-107-4 2.塑料贴面胶合板隔断 3.具体详见图纸及相关资料	m2	4.16	181.26	754.04	
9	010802001001	金属(塑钢)门	M2632、M2628 1.成品铝合金门 2.具体详见图纸及相关资料	m2	16.8	440.02	7392.34	
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2925、C2921 2.框、扇材质:80系列断桥铝窗框 3.玻璃品种、厚度:5-9-5中空玻璃 4.具体详见图纸及相关资料	m2	51.04	757.57	38666.37	
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	M2632、M2628 1.铝合金固定窗 2.具体详见图纸及相关资料	m2	15.49	459.99	7125.25	
12	011505001001	洗漱台	1.人造大理石台面 2.厚度:12厚 3.具体详见图纸及相关资料	m2	7.78	599.08	4660.84	
13	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:FM丙0518	m2	3.6	502.22	1807.99	
14	011505010001	镜面玻璃	1.卫生间前室梳妆镜(钛金板线角) 2.尺寸: 2000×1050 3.具体详见图纸及	m2	16.8	174.22	2926.9	
		分部小计					231424.68	
		改造区域功能房间内					14566.6	
		楼地面局部维修					14566.6	
本页小计							77412.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	标段: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 1 页 共 49 页

项目编码		011606003001		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	134.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0014	375.41		394.04	104.63	0.53		0.55	0.15
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0014	400.38		264.7	116.65	0.56		0.37	0.16
人工单价		小计						6.36		0.92	1.61
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 2 页 共 49 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		134.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-148 换	艺术造型天棚 轻钢龙骨 藻井天棚 平面 矩形	100m2	0.01	2534.81	4398.62		865.68	25.35	43.99					8.66	
13-163	艺术造型天棚 基层 藻井天棚 平面 矩形 胶合板	100m2	0.0119	1267.15	2080.95		432.59	15.05	24.71					5.14	
13-186 换	艺术造型天棚 面层 藻井天棚 平面 矩形 饰面板 替换为【铝塑板 84】	100m2	0.0119	1045.17	9309.5		357.11	12.41	110.54					4.24	
人工单价		小计						52.81	179.24					18.04	
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								250.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	179.24	-					
	材料费小计							-	179.24	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第3页 共49页

项目编码		011606003002		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	91.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0016	375.41		394.04	104.63	0.6		0.63	0.16
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0016	400.38		264.7	116.65	0.64		0.42	0.18
人工单价		小计						6.51		1.05	1.64
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 4 页 共 49 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		66.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-52 换	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人)规格>600mm*600mm 平面 ㎡ 换为【轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上】	100m2	0.01	1179.39	1445.93		402.71	11.79	14.46					4.02	
13-98	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	100m2	0.01	905.82	4567.5		309.5	9.06	45.68					3.1	
人工单价		小计						20.85	60.14					7.12	
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								88.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	60.13	-					
	材料费小计							-	60.14	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第5页 共49页

项目编码		011302001003		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		25.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-148 换	艺术造型天棚 轻钢龙骨 藻井天棚 平面 矩形	100m2	0.01	2534.81	4398.62		865.68	25.35	43.99					8.66	
13-162	艺术造型天棚 基层 藻井天棚 平面 矩形 石膏板	100m2	0.0198	1448.76	2210.16		494.89	28.69	43.76					9.8	
13-186 换	艺术造型天棚 面层 藻井天棚 平面 矩形 饰面板 替换为【铝塑板 84】	100m2	0.0198	1045.17	9309.5		357.11	20.7	184.34					7.07	
人工单价		小计						74.74	272.09					25.53	
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								372.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	272.09	-					
	材料费小计							-	272.1	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 6 页 共 49 页

项目编码		011606003003		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	112.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0015	375.41		394.04	104.63	0.56		0.59	0.16
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0015	400.38		264.7	116.65	0.6		0.4	0.18
人工单价		小计						6.43		0.99	1.64
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 7 页 共 49 页

项目编码		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		112.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-52 换	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人)规格>600mm*600mm 平面 替换为【轻钢龙骨不上人型(平面)600*600以上】	100m2	0.01	1179.39	1445.93		402.71	11.79	14.46					4.02	
13-98	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	100m2	0.01	905.82	4567.5		309.5	9.06	45.68					3.1	
人工单价		小计						20.85	60.14					7.12	
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								88.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	60.13	-					
	材料费小计							-	60.14	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 8 页 共 49 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	894.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 9 页 共 49 页

项目编码		011614004001		项目名称		变形缝盖板拆除		计量单位	m	工程量	55.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-116	筒子板拆除	10m	0.1	73.21			17.96	7.32			1.79
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0016	375.41		394.04	104.63	0.6		0.63	0.16
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0016	400.38		264.7	116.65	0.64		0.42	0.18
人工单价		小计						8.56		1.05	2.13
92.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 10 页 共 49 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		894.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1094.28	704.48		298.45	10.94	7.04					2.99	
人工单价		小计						10.94	7.04					2.99	
148.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	7.04	-					
	材料费小计							-	7.05	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 11 页 共 49 页

项目编码		010903004001		项目名称		墙面变形缝		计量单位		m		工程量		37.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-149	变形缝盖板 铝合金盖板 立面	100m	0.01	1752.67	6194.88	25.88	503.64	17.53	61.95	0.26	5.04				
人工单价		小计						17.53	61.95	0.26	5.04				
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								84.78							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.003	2074	6.22						
	其他材料费							-	55.66	-					
	材料费小计							-	61.89	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 12 页 共 49 页

项目编码		010904004001		项目名称		楼（地）面变形缝		计量单位		m		工程量		9.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-150	变形缝盖板 不锈钢盖板 平面	100m	0.01	1766.68	20612.3	3.23	507.83	17.67	206.12	0.03	5.07				
人工单价		小计						17.67	206.12	0.03	5.07				
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								228.89							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0025	2074	5.19						
	其他材料费							-	200.89	-					
	材料费小计							-	206.09	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 13 页 共 49 页

项目编码		010902008001		项目名称		吊顶变形缝		计量单位	m	工程量	9.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-148	变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.01	1766.68	7107.2	3.23	507.83	17.67	71.07	0.03	5.07
人工单价		小计						17.67	71.07	0.03	5.07
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							93.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0025	2074	5.19		
	其他材料费							-	65.84	-	
	材料费小计							-	71.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 14 页 共 49 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地 面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	6857.27	77.61	722.62	29.93	68.57	0.78	7.22
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						31.53	69.66	0.78	7.7
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							109.68				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	525.6	10.72		
	其他材料费							-	58.16	-	
	材料费小计							-	69.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 15 页 共 49 页

项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	514.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 16 页 共 49 页

项目编码		011608002003		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	305.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 17 页 共 49 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	514.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1094.28	704.48		298.45	10.94	7.04		2.99
人工单价		小计						10.94	7.04		2.99
148.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7.04	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 18 页 共 49 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	305.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1367.61	704.48		372.87	13.68	7.04		3.73
人工单价		小计						13.68	7.04		3.73
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7.04	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 19 页 共 49 页

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	39.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	72.12			17.73	7.21			1.78
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.002	375.41		394.04	104.63	0.75		0.79	0.21
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	400.38		264.7	116.65	0.8		0.53	0.23
人工单价		小计						8.76		1.32	2.22
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 20 页 共 49 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		27.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			17.96	7.31						1.79	
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 α实际运距(m):5000	10m3	0.002	375.41		394.04	104.63	0.75			0.79			0.21	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	400.38		264.7	116.65	0.8			0.53			0.23	
人工单价		小计						8.86			1.32			2.23	
92.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 21 页 共 49 页

项目编码		011608002004		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	27.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37			0.82
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0002	375.41		394.04	104.63	0.08		0.08	0.02
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0002	400.38		264.7	116.65	0.08		0.05	0.02
人工单价		小计						3.53		0.13	0.86
92.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 22 页 共 49 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	46.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地 面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	7393.39	77.61	722.62	29.93	73.93	0.78	7.22
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						31.53	75.02	0.78	7.7
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							115.04				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0306	525.6	16.08		
	其他材料费							-	58.16	-	
	材料费小计							-	75.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 23 页 共 49 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	21.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤ 0.20m2	100m2	0.01	4728.06	12182.47	58.88	1436.33	47.28	121.82	0.59	14.37
人工单价		小计						47.28	121.82	0.59	14.37
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								184.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	白水泥					kg	0.206	0.59	0.12		
	干混抹灰砂浆 DP M15					m3	0.0093	513	4.77		
	其他材料费							-	116.95	-	
	材料费小计							-	121.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 24 页 共 49 页

项目编码		011407002002		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	27.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1367.61	704.48		372.87	13.68	7.04		3.73
人工单价		小计						13.68	7.04		3.73
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7.04	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 25 页 共 49 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		2.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-7	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	1	44.84			11.15	44.84						11.15	
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.1	375.41		394.04	104.63	37.54			39.4			10.46	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	400.38		264.7	116.65	40.04			26.47			11.67	
人工单价		小计						122.42			65.87			33.28	
92.46元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								221.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 26 页 共 49 页

项目编码		011605002002		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	490.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			17.96	7.31			1.79
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0005	375.41		394.04	104.63	0.19		0.2	0.05
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0005	400.38		264.7	116.65	0.2		0.13	0.06
人工单价		小计						7.7		0.33	1.9
92.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 27 页 共 49 页

项目编码		011606003004		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	159.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	52.7			12.96	5.27			1.3
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0001	375.41		394.04	104.63	0.03		0.03	0.01
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0001	400.38		264.7	116.65	0.03		0.02	0.01
人工单价		小计						5.33		0.05	1.32
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 28 页 共 49 页

项目编码		011605001002		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	124.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	72.12			17.73	7.21			1.78
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.006	375.41		394.04	104.63	2.25		2.36	0.63
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.006	400.38		264.7	116.65	2.4		1.59	0.7
人工单价		小计						11.86		3.95	3.11
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 29 页 共 49 页

项目编码		011605001003		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	72.12			17.73	7.21			1.78
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.018	375.41		394.04	104.63	6.76		7.09	1.89
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.018	400.38		264.7	116.65	7.21		4.76	2.1
人工单价		小计						21.18		11.85	5.77
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 30 页 共 49 页

项目编码		011605001004		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		7.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-48	块料面层铲除 楼地面 石材面	10m2	0.1	85.07			20.92	8.51						2.09	
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 α实际运距(m):5000	10m3	0.01	375.41		394.04	104.63	3.75			3.94			1.04	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.01	400.38		264.7	116.65	4			2.65			1.17	
人工单价		小计						16.26			6.59			4.3	
92.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 31 页 共 49 页

项目编码		011609002001		项目名称		隔断隔墙拆除		计量单位	m2	工程量	81.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-9	砌体拆除 石膏板隔断墙	10m2	0.1	91.55			22.51	9.16			2.25
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.0019	375.41		394.04	104.63	0.71		0.75	0.2
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0019	400.38		264.7	116.65	0.76		0.5	0.23
人工单价		小计						10.63		1.25	2.68
92.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 32 页 共 49 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 □ 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.0375	233.8			44.34	8.77			1.66
16-75 R*1.5	门窗拆除 整樘门窗 □ 面积超过4m2者 人工*1.5	10樘	0.0625	269.77			44.34	16.86			2.77
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □ 实际运距(m):5000	10m3	0.0052	375.41		394.04	104.63	1.95		2.04	0.54
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0052	400.38		264.7	116.65	2.08		1.37	0.6
人工单价		小计						29.66		3.41	5.57
92.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 33 页 共 49 页

项目编码		011610001001		项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗 □	10樘	0.1	179.84			44.34	17.98			4.43
16-124 + 16-125 *4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 □实际运距(m):5000	10m3	0.001	375.41		394.04	104.63	0.38		0.39	0.1
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.001	400.38		264.7	116.65	0.4		0.26	0.12
人工单价		小计						18.76		0.65	4.65
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 34 页 共 49 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		8.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	449.25	3873.39		203.98	44.93	387.34				20.4		
人工单价		小计						44.93	387.34				20.4		
121.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								452.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	LC7.5轻骨料混凝土					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	3.54	-					
	材料费小计							-	387.33	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 35 页 共 49 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	152.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	7393.39	77.61	722.62	29.93	73.93	0.78	7.22
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 ㎡实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.0128	276.36	2592.56		79.52	3.55	33.27		1.02
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	1059.08	1074.38	77.61	263.41	10.59	10.74	0.78	2.63
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						45.67	119.03	1.56	11.35
145.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								177.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌)DS M15					m3	0.051	525.6	26.81		
	其他材料费							-	91.46	-	
	材料费小计							-	119.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 36 页 共 49 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	6.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	7393.39	77.61	722.62	29.93	73.93	0.78	7.22
9-71 + 9-73 * - 1,R*1.3	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 ㎡实际厚度 (mm):1.5 ㎡单个房间楼地面面积≤8m2 人工*1.3	100m2	0.0173	359.27	2592.56		79.52	6.23	44.98		1.38
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	1059.08	1074.38	77.61	263.41	10.59	10.74	0.78	2.63
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						48.35	130.74	1.56	11.71
144.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							192.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌)DS M15					m3	0.051	525.6	26.81		
	其他材料费							-	103.16	-	
	材料费小计							-	130.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 37 页 共 49 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		490.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	160.28	64.79	4.34	49.17	1.6	0.65	0.04	0.49				
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤ 0.20m2	100m2	0.01	4728.06	5932.07	58.88	1436.33	47.28	59.32	0.59	14.37				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 □实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	458.74	3348.56		131.83	4.59	33.49		1.32				
人工单价		小计						53.47	93.46	0.63	16.18				
145.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								163.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	白水泥					kg	0.206	0.59	0.12						
	干混界面砂浆 DIT M10					m3	0.0011	495	0.54						
	干混抹灰砂浆 DP M15					m3	0.0093	513	4.77						
	其他材料费							-	88.02	-					
	材料费小计							-	93.46	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 38 页 共 49 页

项目编码		011206002001		项目名称		块料零星项目		计量单位		m2		工程量		7.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-110	镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混)勾缝	100m2	0.01	5964.13	4230.48	89.02	1814.98	59.64	42.3	0.89	18.15				
人工单价		小计						59.64	42.3	0.89	18.15				
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								120.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0234	495	11.58						
	其他材料费							-	30.72	-					
	材料费小计							-	42.31	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 39 页 共 49 页

项目编码		011302001005		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	159.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-63	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格 600mm*600mm	100m2	0.01	1270.11	2990.82	178.19	433.61	12.7	29.91	1.78	4.34
13-117	铝合金方板天棚 嵌入式(平板)	100m2	0.01	815.1	10731.17		278.6	8.15	107.31		2.78
13-133	铝扣板收边线	100m	0.013	452.57	361.9		154.5	5.9	4.72		2.01
人工单价		小计						26.75	141.94	1.78	9.13
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	141.94	-	
	材料费小计							-	141.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 40 页 共 49 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		77.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	579.41	3.18		174.79	57.94	0.32					17.48	
人工单价		小计						57.94	0.32					17.48	
148.34元/工日		未计价材料费						105.52							
清单项目综合单价								181.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料隔断					m2	1.02	103.45	105.52						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	105.84	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 41 页 共 49 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		4.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	579.41	3.18		174.79	57.94	0.32					17.48	
人工单价		小计						57.94	0.32					17.48	
148.34元/工日		未计价材料费						105.52							
清单项目综合单价								181.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料贴面胶合板隔断					m2	1.02	103.45	105.52						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	105.84	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 42 页 共 49 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		16.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-8 R*0.8	隔热断桥铝合金门安装 平开 □ 普通铝合金型材时 人工 *0.8	100m2	0.01	3215.59	39698.68		1087.69	32.16	396.99				10.87		
人工单价		小计						32.16	396.99				10.87		
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								440.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	396.99	-					
	材料费小计							-	396.99	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 43 页 共 49 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		51.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 窗	100m2	0.01	2188.93	72976.27		592.45	21.89	729.76					5.92	
人工单价		小计						21.89	729.76					5.92	
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								757.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	729.76	-					
	材料费小计							-	729.76	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 44 页 共 49 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		15.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	2039	43408.41		551.73	20.39	434.08				5.52		
人工单价		小计						20.39	434.08				5.52		
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								459.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	434.09	-					
	材料费小计							-	434.08	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 45 页 共 49 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	7.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.1	2822.98	2480.99	16.71	670.15	282.3	248.1	1.67	67.01
人工单价		小计						282.3	248.1	1.67	67.01
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								599.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	红丹防锈漆					kg	0.2321	16.24	3.77		
	其他材料费							-	244.33	-	
	材料费小计							-	248.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 46 页 共 49 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位		m2		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-6	木质防火门安装	100m2	0.01	2676.02	40367.4		724.14	26.76	403.67					7.24	
8-108	门特殊五金 执手锁	10个	0.1111	218.88	303		59.12	24.32	33.67					6.57	
人工单价		小计						51.08	437.34					13.81	
121.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								502.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	437.34	-					
	材料费小计							-	437.34	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 47 页 共 49 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位		m2		工程量		16.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-118	盥洗室台镜 带框 >1.0m2	10m2	0.1	475.98	1153.23		113.05	47.6	115.32				11.31		
人工单价		小计						47.6	115.32				11.31		
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								174.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镜面玻璃 8 6					m2	1.18	54.12	63.86						
	木材(成材)					m3	0.0001	2150	0.22						
	其他材料费							-	51.25	-					
	材料费小计							-	115.32	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 48 页 共 49 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	132.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 ㎡换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2992.72	6857.27	77.61	722.62	29.93	68.57	0.78	7.22
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价		小计						31.53	69.66	0.78	7.7
148.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							109.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白水泥					kg	0.102	0.59	0.06		
	水泥 42.5					t	0.0017	435	0.74		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	525.6	10.72		
	其他材料费							-	58.16	-	
	材料费小计							-	69.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

局部整修项目

第 49 页 共 49 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		230.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-59 + 17-60,*0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) α 满堂基础实际高度(m):4 α 满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)> 1.2m时 定额*0.3	100m2	0.0051	319.3	117.76	59.61	132.24	1.63	0.6	0.3	0.67				
17-59 + 17-60 * 2,*0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) α 满堂基础实际高度(m):4.65 α 满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)> 1.2m时 定额*0.3	100m2	0.0049	375.8	124.17	67.76	155.41	1.84	0.61	0.33	0.76				
人工单价		小计						3.47	1.21	0.63	1.43				
121.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	红丹防锈漆					kg	0.0029	16.24	0.05						
	其他材料费							-	1.17	-					
	材料费小计							-	1.22	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		9460.39			
2	01	其他措施费（费率类）			4352.15			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施	25	1088.04			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施	50	2176.07			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施	25	1088.04			
3	02	其他（费率类）						
合 计					13812.54			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑	标段: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目
-----------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制预算价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部
整修项目-建筑

标段：许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 许昌市政协办公楼室内地板砖及公共区域局部整修项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

