

2025 年长葛市玉米绿色高产高效项目

验 收 报 告

长葛市农业技术服务中心

2025 年 12 月

2025 年长葛市玉米绿色高产高效项目

验收报告

一、项目概况

根据《河南省农业农村厅关于印发<2025 年绿色高产高效行动项目实施方案>的通知》文件，2025 年下达我市玉米绿色高产高效项目资金 400 万元，2025 年建设 10 个千亩示范方，3 个万亩高产片，开展玉米密植滴灌精准水肥一体化及后期“一喷多促”，带动示范面积达到 10 万亩以上，力争全市亩产比当地平均水平高 10%以上。通过实施玉米绿色高产高效行动项目，集成推广单粒精播、密植滴灌、化控防倒、水肥精准调控、后期“一喷多促”、等关键技术，提高我市玉米单产水平。

根据我市实际情况，长葛市 2025 年玉米绿色高产高效项目资金用于以下两个方面：一是物化投入 320 万元。对种植主体购买水肥一体化所需的设施设备进行补助。采用统一采购方式，主管、副管、滴灌带及配件，铺设水肥一体化滴灌面积 4 万亩。二是社会化服务费用 80 万元。采购防病、防虫、生长调节剂及营养肥或服务组织进行统防统治，防治面积 4 万亩。

二、项目完成情况

该项目委托建友工程管理有限公司(代理机构)进行招标,项目于2025年8月26日9:00在长葛市公共资源交易中心开标,经专家小组评定,长葛市康淼供应链管理服务有限公司、中垦现代农业服务(安徽)有限公司联合体为中标单位,中标价格为399.2万元,其中水肥一体化物资采购319.5万元,玉米“一喷多促”统防统治79.7万元。在石固镇、后河镇、坡胡镇、大周镇、老城镇、董村镇、石象镇、古桥镇、南席镇完成千亩示范方10个,在12个镇完成万亩高产片3个。在千亩示范方及万亩高产片推广玉米密植滴灌精准水肥一体化,“一喷多促”等技术,带动示范面积达到10万亩以上。项目通过公开招标政府采购水肥一体化设备及灌溉管道,全市铺设滴灌带面积4万亩,开展“一喷多促”面积4.1万亩。

9月29日许昌市农业农村局组织专家组对我市项目区千亩示范方4各种植主体进行理论测产,经计算平均亩产达到792.6公斤。

三、验收意见

(一)水肥一体化物资采购工作。根据合同约定,对中标单位采购的水肥一体化物资货物进行验收,货物名称、规格、数量符合合同约定。

(二)玉米“一喷多促”统防统治工作。一是由三方检测机构对中标企业所提供防治药剂进行抽检,所抽检样品经检验全部合格,经现场查对数量符合。二是经河南皓秋航空科技有限

公司对统防统治面积进行监测，本次实际完成“一喷多促”面积41005.8 亩。

附件：2025 年长葛市玉米绿色高产高效项目验收单



长葛市农业技术服务中心

2026年 1 月 15日

2025 年长葛市玉米绿色高产高效项目验收单

项目名称	2025 年长葛市玉米绿色高产高效项目
项目概况及完成情况	该项目中央投资 400 万元，一是物化投入 320 万元，采用公开招标方式，采购主管、副管、滴灌带及配件 4 万亩。二是采购服务组织进行统防统治，防治面积 4.0 万亩，采购资金 80 万元。经公开招标长葛市康森供应链管理服务有限公司、中垦现代农业服务（安徽）有限公司联合体中标，中标价格为 399.2 万元，其中水肥一体化物资采购 319.5 万元，玉米“一喷多促”统防统治 79.7 万元。通过项目实施完成项目通过公开招标政府采购水肥一体化设备及灌溉管道，全市铺设滴灌带面积 4 万亩，根据第三方监测数据全市开展“一喷多促”统防统治合格面积 4.1 万亩。长葛市农业技术服务中心组织技术人员于 9 月下旬对部分种植主体进行测产调查，项目区平均亩产 627.6 公斤，比全市平均亩 515.2 公斤产量提高 21.8%。
验收意见	通过查阅档案资料及现场查看，采购手续齐全，相关文件及资料完备，完成实施方案要求全部内容，验收合格。
建设单位 意见	 2026 年 1 月 15 日

2025 年长葛市玉米绿色高产高效项目验收组名单

姓 名	单 位	职务/称	电 话	签 名	备 注
卢军岭	农技中心	副主任	15939987791	卢军岭	
闫俊祥	农业农村局	纪检专干	15290942789	闫俊祥	
胡松林	农业农村局	秘书股	13937412320	胡松林	
马会江	农技中心	副主任	18937476826	马会江	
朱江涛	农技中心	副主任	1383743200	朱江涛	
王国胜	农技中心	办公室主任	13837466562	王国胜	
汪 丽	农技中心	财务办公室	15937403559	汪 丽	