

政府采购项目 采购实施计划书

项目名称： 许昌职业技术学院高等职业教育领域国际专业标准评估认证计划项目

采购单位： 许昌职业技术学院（盖章）

编制单位： 许昌职业技术学院科研外事处（盖章）

编制时间： 2023 年 1 月

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

(一) 开展采购活动的时间安排

2023 年 2 月 20 日-2023 年 2 月 28 日确定采购需求、实施计划书

2023 年 2 月 28 日-2023 年 3 月 10 日发布招标公告

2023 年 3 月 31 日前招标流程结束进入合同订立及实施环节

(二) 采购组织形式

集中采购

(三) 委托代理安排

许昌市政府采购服务中心

(四) 采购项目项目预（概）算及最高限价

包 1 预（概）算： 80 万元

最高限价： 80 万元

(五) 采购包划分与合同分包

应按照有利于采购项目实施的原则，明确采购包或者合同分包要求。

包号	序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口	分包要求
1	1	许昌职业技术学院国际专业标准评估认证计划项目	C0205	套	1	否	不分包

（六）采购方式

1. 包 1

（1）采购方式

☒ 单一来源采购

选择采购方式的理由：只能从唯一供应商处采购

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☒ 需要，报批安排：报许昌市财政局备案

（七）供应商资格条件

1. 包 1

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单的投标人；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织政务服务平台”网站(<https://chinanpo.mca.gov.cn>)严重违法失信名单的社会组织；

3. 本项目落实☒支持创新、☒绿色发展、☒中小企业发展等政府采购政策功能。

（八）竞争范围

1. 包 1

☒ 单一来源

二、合同管理安排

（一）合同类型

1. 包 1

☒ 技术合同

选择合同类型的理由：属于技术服务

(二) 定价方式

1. 包 1

☒ 固定总价，要求：履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少

选择定价方式的理由：更有利于保护采购人的权益

(三) 合同文本的主要条款

1. 包 1

甲方：

乙方：中标人。

1. 合同标的
2. 合同总金额
3. 合同标的交付时间、地点和条件
4. 合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
 - 4.1 技术服务：
 - 4.2 售后服务：
5. 验收
6. 合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付时间及条件：
7. 合同有效期
8. 违约责任
9. 知识产权
10. 解决争议的方法

11. 不可抗力

12. 质量鉴定

13. 其他约定

甲方：地址：法定代表人或委托代理人：联系方式：开户银行：

账号：

乙方：地址：法定代表人或委托代理人：联系方式：开户银行：

账号：

签订地点：签订日期： 年 月 日

（四）履约验收方案

1. 包 1

（1）履约验收主体

☒ 采购人： 许昌职业技术学院

（2）履约验收时间

自合同生效之日起 180 天

（3）履约验收方式

由采购人成立验收小组

（4）履约验收程序

采购人在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署

（5）履约验收内容

投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家质量检测标准，验收条件应符合甲方招标文件、乙方投标文件的规定或约定，以有利于甲方为原则进行。设备安装调试及现场培训结束后，乙方及时通知甲方组织验收，甲方应在一周内组织相关人员进行验收。验收时乙方人员应同时在场。甲方原因造成验收逾期，视为验收合格；乙方原因造成验收逾期，乙方负责，视为逾期交付。验收时乙方人员应提供公司资质、产品资质、产品使用说明等相关文件，进口产品必须提供报关单和商检证明及中文使用说明。乙方提供文件不全影响验收，由乙方负责。

(6) 履约验收验收标准

- 1、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收
- 2、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收

(7) 履约验收其他事项

无

(五) 风险管控措施

1. 包 1

(1) 国家政策变化应对措施：及时暂停予以修改以符合国家政策

(2) 实施环境变化应对措施：及时终止项目待调整后
再实施

(3) 重大技术变化应对措施：及时终止并重新组织论
证

(4) 预算项目调整应对措施：及时暂停项目并重新组织论证

(5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施：做好释疑工作，加强一般性审查

(6) 采购失败应对措施：重新审查采购需求及评标标准

(7) 不按规定签订或者履行合同应对措施：报送监督部门处理

(8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：
报送采购监督部门，必要时报送纪检监察部门

